

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság** (cím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., adószám: 15323888-2-03, képviselő: Ugró Sándor igazgató) továbbiakban, mint **Megrendelő**

másrészről az

AZIMUT Földmérő Kft. (a cég rövidített elnevezése: AZIMUT Kft. székhelye: 6200 Kiskörös, Petőfi tér 9., 1. em. 15., képviseli: Szenohradszki János ügyvezető, adószám: 24842761-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-127268), mint **Vállalkozó**

között, a 2019. május 31-én megkötött, P16-30/2019. iktatószámú vállalkozási szerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYE

Megrendelő a KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 számú a „Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatása a Duna-Tisza közén” című projekt keretében az Izsák 1615/21 helyrajzi számú terület megosztása telekalakítási eljárás során, teljes körű ügyintézésrel és a felmerülő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével. Út kialakítása önálló helyrajzi számmal Izsák Város Önkormányzatának 2/2009. (II.04.) Ktr. számú rendelete szerint. (<http://izsak.hu/upload/files/onkormanyzat/hesz.pdf>). Változási vázrajz készítése (ingatlan nyilvántartási példányokon felül 6 záradékolt példány). Továbbá a megmaradt nádas 1000 m² kiterjedésű részének végleges más célú hasznosításához szükséges eljárás teljes körű lefolytatása és a felmerülő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése (változási vázrajz készítése (ingatlan nyilvántartási példányokon felül 6 záradékolt példány) tárgyban Vállalkozóval vállalkozási szerződést kötött 2019. május 31-én.

Izsák város Településrendezési Terve szerint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak útleadási kötelezettsége van, ami jelentős többletfeladattal jár a munka elvégzésében, mert addig nem lehet a művelési ág alóli kivonást elvégezni, amíg az útleadás nem történik meg. A két munkafolyamat egymás mellett nem végezhető párhuzamban. Illetve még nem áll rendelkezésre a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának hozzájárulása az út kialakításhoz valamint a végleges más célú hasznosításhoz sem. A fentiek miatt az eredeti határidő nem tartható, így a Felek a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel módosítják.

MÓDOSÍTÁS

A fentiekre figyelemmel Felek az alábbiak szerint rendelkeznek:

1. A vállalkozási szerződés II. pontját hatályon kívül helyezik, helyébe az alábbi lép:

Felek a megállapodást határozott időtartamra, 2019. 05. 30-ától 2019. 10. 31-ig terjedő időszakra kötik, az alábbi feltételek teljesülése mellett: az első részfeladat teljesítése a szerződés aláírása napjától számított maximum 45 nap. A második részfeladat csak akkor kezdhető meg, ha az első (telekalakítási eljárás) lezárult.

A teljesítési határidő: a Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés I. pontjában megjelölt feladatokat elvégzi, a produktumokat átadja a Megrendelő részére.

2. A fenti szerződésmódosítás az eredeti (P16-30/2019.) szerződéssel egészként értelmezendő.

3. Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött vállalkozási szerződést jelen módosítással nem érintett részében változatlan tartalommal hatályában fenntartják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik. Továbbá kijelentik, hogy a jelen módosítással kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs.

