



P16-81/2018.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:

Név	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Székhelye:	6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.
Alapító okirat száma:	IfPF/965/4/2015
Adószáma:	15323888-2-03
Bankszámlaszáma:	10025004-01743630-30005709
Képviseli:	Ugró Sándor igazgató

a továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

Név: Építésműhely Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1.
Adószáma: 10503597-2-03
Cégjegyzék száma: 03-09-100353
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszáma: 11732002-20087221
Képviseli: Vas Tibor ügyvezető

A tervező neve: Vass-Eysen Ervin
Építész kamarai nyilvántartási száma: É 03-0118
Telefonos elérhetősége: 06-76/482-916
E-mail címe: hutika@epiteszmuhely.hu
Levelezési címe: 6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1.

a továbbiakban, mint **Tervező**

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYE

A Megrendelő a KEHOP 4.1.0-15-2016-00071 azonosító számú „Natura 2000 vizes élőhelyek bemutatási feltételeinek megteremtése a Duna-Tisza közén” című projekt keretében a jelen okirat aláírásával egyidejűleg megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Megrendelő vagyonkezelésében álló Izsák 1615/21 helyrajzi számú belterületi „Kolon-tavi Fürkésző” elnevezésű terepi bemutatóhely épület kialakítását célzó, az előzetesen elkészített, eredetileg más ingatlanra tervezett építési engedélyezési terv alapján *javitott, teljes építési engedélyezési tervdokumentáció* elkészítését, valamint *építésműszaki tervdokumentáció (kivitelezési dokumentáció) elkészítését, továbbá végigvezeti és lebonyolítja az engedélyezési eljárást*- tárgyban Tervezővel tervezési szerződést kötött 2018. október 19-én.

A beépítésre szánt ingatlan nem alkalmas a beépítésre, mert olyan övezeti besorolás (K-IS) alatt van, amely Izsák város Településrendezési Tervében nincsen szabályozva, ezen kívül utat szükséges leadni az ingatlanból, valamint ez után ki kell vonatni a leendő épület és annak járulékos tartozékainak területét. A fentiek miatt az eredeti határidő nem tartható, így a Felek a tervezési szerződést közös megegyezéssel módosítják.

MÓDOSÍTÁS

A fentiekre figyelemmel Felek az alábbiak szerint rendelkeznek:

1. A tervezési szerződés 2.2, 2.2.1, 2.2.2 pontjait hatályon kívül helyezik, helyükbe az alábbiak lépnek:

2.2 A Felek a megállapodást határozott időtartamra, a szerződés aláírásának napjától 2020. március 15-ig terjedő időszakra kötik az alábbi részhatáridőkkel:

2.2.1 Előkészítő és építési engedélyezési tervkészítési szakasz teljesítésének határideje: **ahhoz az időponthoz számított 30. naptári nap vagy az azt követő első munkanap, amikor az ingatlan alkalmassá válik arra, hogy a rá tervezett terepi bemutatóhely engedélyezési tervdokumentációja a területileg illetékes engedélyező hatósághoz benyújtható legyen.**

A Megrendelő által a 6.16. pont szerinti elfogadását követően a Tervező jogosulttá illetve kötelessé válik az engedélykérelmek hatósághoz történő benyújtására, melynek határideje: az elfogadási napot követő 30 nap.

2.2.2 Kivitelezési tervkészítési szakasz teljesítésének határideje: **2020. március 15.**


2. A fenti szerződésmódosítás az eredeti (P16-57/2018.) szerződéssel egészként értelmezendő.

3. Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött tervezési szerződést jelen módosítással nem érintett részében változatlan tartalommal hatályában fenntartják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik. Továbbá kijelentik, hogy a jelen módosítással kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs.


4. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült.

5. Felek a szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt, helybenhagyólag aláírták.


Kelt: Kecskemét, 2018. november 13.


.....
Ugró Sándor
igazgató
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




.....
Vas Tibor
ügyvezető
Építésműhely Kft.
Tervező

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése:


.....
Csupor Csaba
gazdasági igazgatóhelyettes
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság