

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 kódszámú projektre létrehozott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” tárgyú felhívására KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2016. augusztus 19-én kelt, VTVF/16878-1/2016-NFM iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

| | |
|--|-------------------------------------|
| Szervezet neve: | Földművelésügyi Minisztérium |
| Postacím: | 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 |
| Székhely: | 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 305679 |
| Adószám: | 15305679-2-41 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Dr. Rácz András |
| Számlavezető pénzügyintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10032000-01494549-30005187 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Szervezet neve: | Budapest Főváros Kormányhivatala |
| Postacím: | 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. |
| Székhely: | 1056 Budapest, Váci utca 62–64. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | XXII-6/95/10/2013. |
| Adószám: | 15789233-2-41 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Dr. György István |
| Számlavezető pénzüintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10023002-00299592-38200001 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Szervezet neve: | Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság |
| Postacím: | 4024 Debrecen, Sumen u. 2. |
| Székhely: | 4024 Debrecen, Sumen u. 2. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 323879 |
| Adószám: | 15323871-2-09 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Dr. Kovács Zita |
| Számlavezető pénzüintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10034002-01743654-30005606 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Szervezet neve: | Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság |
| Postacím: | 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. |
| Székhely: | 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 323880 |
| Adószám: | 15323888-2-03 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Ugró Sándor |
| Számlavezető neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10025004-01743630 |

| | |
|--|--|
| Szervezet neve: | Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont |
| Postacím: | 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4 |
| Székhely: | 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3 |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 300542 |
| Adószám: | 15300540-2-19 |
| Aláírássra jogosult képviselője: | Dr. Báldi András |
| Számlavezető neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10048005-01716791-30005400 |

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. június 22-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Földművelésügyi Minisztérium Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

| | Tag neve | Tevékenység | A tevékenységre jutó elszámolható költség összege | A tevékenységre jutó támogatás összege |
|----|--|--------------|---|--|
| 1. | Földművelésügyi Minisztérium | Előkészítés | 35 646 760 | 35 646 760 |
| | | Megvalósítás | 556 930 872 | 556 930 872 |
| 2. | Budapest Főváros Kormányhivatala | Előkészítés | 3 836 000 | 3 836 000 |
| | | Megvalósítás | 75 580 000 | 75 580 000 |
| 3. | Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság | Előkészítés | 9 252 390 | 9 252 390 |
| | | Megvalósítás | 193 875 160 | 193 875 160 |
| 4. | Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság | Előkészítés | 1 316 000 | 1 316 000 |
| | | Megvalósítás | 50 862 818 | 50 862 818 |
| 5. | Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont | Előkészítés | 15 736 000 | 15 736 000 |
| | | Megvalósítás | 126 964 000 | 126 964 000 |

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban, illetve az **1. mellékletben** részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza.¹

| | Tag neve | Elszámolható költség | Támogatási összeg |
|----|--|----------------------|-------------------|
| 1. | Földművelésügyi Minisztérium | 592 577 632 | 592 577 632 |
| 2. | Budapest Főváros Kormányhivatala | 79 416 000 | 79 416 000 |
| 3. | Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság | 203 127 550 | 203 127 550 |
| 4. | Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság | 52 178 818 | 52 178 818 |
| 5. | Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont | 142 700 000 | 142 700 000 |

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban.²

| | Tag neve | önrész formája | önrész összege | részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) |
|----|--|----------------|----------------|---|
| 1. | Földművelésügyi Minisztérium | nem releváns | 0 Ft | 0 % |
| 2. | Budapest Főváros Kormányhivatala | nem releváns | 0 Ft | 0 % |
| 3. | Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság | nem releváns | 0 Ft | 0 % |
| 4. | Kiskunsági Nemzeti Park gazgatóság | nem releváns | 0 Ft | 0 % |
| 5. | Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont | nem releváns | 0 Ft | 0 % |

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbieket szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól.³

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra.⁴

Földművelésügyi Minisztérium: A minisztériumhoz kerül az összes a projekt megvalósítása során elkészült adatbázis. Ezen kívül 1 db projektor, 4 db hordozható számítógép (laptop), 4 db háttértár (2 TB külső meghajtó), 10 db pendrive (128 GB), 1 db fényképezőgép, a fejlesztéshez szükséges egyéb eszközök.

Hortobágyi Nemzeti Park: 3 db hordozható számítógép (laptop), 1 db tablet és controller, 5 db GPS készülék, 5 db fejlámpa, 5 db mobil winchester, 5 db, SD kártya, 3 db telefon, 3 db powerbank, 4 db digitális diktafon, 4db mellecsizma, 5 db munkaruha, 2 szett terepi eszköz /fűháló, lepkeháló, lámpa, inverter, kábel, merevítő, lepedő/, 1 db generátor, 2 db terepjáró gépkocsi.

Kiskunsági Nemzeti Park: 1 db hordozható számítógép (laptop), 1 db kézi távcső, 1 db spektív, 1 db terepjáró gépkocsi.

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

MTA Ökológiai Kutatóközpont: 1 db projektor, 3 db hordozható számítógép (laptop), 1 db fényképezőgép, 2 db háttértár (2 TB külső meghajtó), 8 db pendrive (128 GB), kis értékű irodai eszközök és technikai háttér, a fejlesztéshez szükséges egyéb eszközök.

Budapest Főváros Kormányhivatala: 1 db nagy teljesítményű (térinformatikai) munkaállomás, 2 db háttértár (2 TB külső meghajtó), 5 db pendrive (128 GB), 1 db storage a hozzá tartozó szoftverekkel, a fejlesztéshez szükséges egyéb eszközök.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részét kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a

megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9.1 A projekt pénzügyi megvalósítása projekt szintű költségvetéssel történik. A támogatást a konzorciumvezető kapja és utalja el a konzorciumi tagoknak.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 12 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője



Dr. Rácz András
Földművelésügyi
Minisztérium

P.H.

Aláírás dátuma:

2017. 05. 16.

Konzorciumi Tag



Dr. György István.
Budapest Főváros
Kormányhivatala

P.H.

Aláírás dátuma:

2017. 06. 22.

Konzorciumi Tag



Dr. Kovács Zita
Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság

P.H.

Aláírás dátuma:

2017 JÚL 10.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.

Konzorciumi Tag

[Handwritten signature]

Ugró Sándor
Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

Pénzügyi ellenjegyző: *[Handwritten signature]*

Dátum: *2017.07.06.*



Aláírás dátuma:

2017.07.06.

Konzorciumi Tag

[Handwritten signature]

Dr. Báldi András
Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai
Kutatóközpont



Aláírás dátuma:

2017.07.10.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Konzorcium Vezetője

[Handwritten signature]
05.15.

Bukovinszky Tamás
Földművelésügyi Minisztérium



Aláírás dátuma:

Konzorciumi Tag

[Handwritten signature]

2017.06.22
Erdényi Csaba
Budapest Főváros
Kormányhivatala



Aláírás dátuma:

Konzorciumi Tag

[Handwritten signature]

Molnárné Fejes Edit
Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai
Kutatóközpont



Aláírás dátuma:

2017.07.10.



1. **Melléklet:** A Projekt megvalósítása érdekében a megvalósítás keretében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt *tevékenységekkel*, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban (a 3.3. pontban megjelenő táblázat adatainak részletezése)

KEHOP 4.3.0. A megvalósítás tevékenységeinek és költségeinek bemutatása (fejlesztési elemek szerinti)

| | Tevékenység | Kezdet | Vége | Partner | Leírás | Módosított |
|-------------|--|------------|------------|---|--|-------------|
| | | | | | | Bruttó (Ft) |
| I. NATURA | I/1m. Élőhelyterképezés megvalósítása | 2017.03.01 | 2020.03.31 | FM | A részfeladathoz kapcsolódó koordinációs és ellenőrzési feladatok (10 nap 10x28000 Ft). | 280 000 |
| | I/2m. A közösségi jelentőségű élőhelyek állapotának felmérése és keletkező adatok szintézise és elemzése az I/3m. Községi jelentőségű egyéb fajok felmérése és keletkező adatok szintézise és elemzése az élőhelyvédelmi I/4m. Hazai fészkelő madárfajok felmérése és keletkező adatok szintézise és elemzése az madárvédelmi I/5m. A szabadvezetékek országos konfliktustérképének felújítása mintaszakaszok felmérésével | 2017.03.01 | 2020.03.31 | FM | A részfeladathoz kapcsolódó koordinációs és ellenőrzési feladatok (51 nap 51x28000 Ft). | 1 428 000 |
| | | 2017.03.31 | 2020.03.31 | FM | A részfeladathoz kapcsolódó koordinációs és ellenőrzési feladatok (72 nap 72x28000 Ft). | 2 016 000 |
| | | 2017.03.31 | 2020.03.31 | FM | A részfeladathoz kapcsolódó koordinációs és ellenőrzési feladatok (72 nap 72x28000 Ft). | 2 016 000 |
| | | 2017.06.01 | 2018.12.31 | FM | A madárfajokat veszélyeztető elektromos szabadvezetékek aktualizált országos térinformatikai adatbázisának kidolgozásának szakmai koordinálása (5 nap, 5x28000 Ft) | 140 000 |
| | I/6m. Hazai fészkelő madárfajok aktualizált adatainak szakmai kommunikációja (Magyarország Madáratlász) | 2018.01.01 | 2019.12.31 | FM | A szakmai kommunikációt szolgáló kiadvány kiadása külső szolgáltatás igénybe vételével. | 8 000 000 |
| | | | | FM | Szakmai koordináció a könyv előkészítésében, szerkesztésében és megírásában (36 nap, 36x28000 Ft) | 1 008 000 |
| | I/7m. Fajmegőrzési tervek elkészítése | 2017.06.01 | 2018.12.31 | FM | 16 (7 új, 9 felülvizsgált) fajmegőrzési terv ellenőrzése, javítása, szakértőkkel történő egyeztetése, 1 új fajmegőrzési terv megírása, 1 fajmegőrzési terv felülvizsgálata és ezek szakértőkkel történő egyeztetése (összesen 18 terv) (51 nap, 36x28000 Ft) | 1 428 000 |
| | | | | FM | 16 (7 új, 9 felülvizsgált) fajmegőrzési terv megírása/felülvizsgálata külső szakértők megbízásával (7x300.000 Ft, 9x120.000 Ft) | 3 180 000 |
| | I/8m. Az országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv felülvizsgálata | 2017.09.01 | 2019.12.31 | FM | 2 db. 1 napos műhelytalálkozó kb. 30 fő részvételével (kb. 3700 Ft/fő ellátás) | 224 000 |
| FM | | | | Az Intézkedési Terv felülvizsgált változatának összeállítás az előzetes meghatározott módszertan alapján (50 nap, 50x28000 Ft). | 1 176 000 | |
| II. NŐSZTÉP | II/1m. Ökoszisztémák térképezése és ökológiai állapotuk meghatározása/értékelése | 2017.08.01 | 2019.12.31 | FM | Szakmai koordináció és szakértői közreműködés bérköltsége és járulékai (364 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal) | 10 192 000 |
| | | | | FM | Eszközbeszerzés (számítógép, háttértár, projektor, szoftver) | 2 890 000 |
| | II/2m. Ökoszisztéma szolgáltatások térképezésére és értékelésére vonatkozó integrált modell kialakítása | 2017.08.01 | 2020.12.31 | FM | Szakmai koordináció és szakértői közreműködés bérköltsége és járulékai bérköltsége és járulékai (810 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal) | 22 680 000 |
| | | | | FM | FM Vezetői Szakértői Panel ülések 16 db a 3év alatt. Egy napos 30 fős egyeztetés, 12500 Ft/fő ellátási költség | 6 000 000 |
| | II/3m. Az ökoszisztéma szolgáltatások átfogó társadalmi jólléti értékelés | 2019.12.01 | 2020.10.30 | FM | A szakmai koordináció és szakértői közreműködés bérköltsége és járulékai (208 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal) | 5 824 000 |
| | II/4m. NŐSZTÉP szintézis | 2020.01.01 | 2020.12.31 | FM | A szakmai koordináció és szakértői közreműködés bérköltsége és járulékai (850 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal) | 23 800 000 |
| FM | | | | A szakmai megvalósulást támogató konferenciárészvétel és konzultáció | 1 600 000 | |
| | | | FM | Szakmai koordináció és közreműködés a módszertan, útmutató és adat-struktúra kidolgozásában kapcsolódó egyeztetések szervezése, szakmai tanulmány áttekintése és egyeztetése (bérköltség): 4 munkanap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal | 112 000 | |

KEHOP 4.3.0. A megvalósítás tevékenységeinek és költségeinek bemutatása (fejlesztési elemek szerinti)

| | Tevékenység | Kezdet | Vége | Partner | Leírás | Módosított |
|------------------|--|------------|------------|---|--|--|
| | | | | | | Bruttó (Ft) |
| III. TÁJKARAKTER | III/1m. A magyarországi tájak tájkarakter alapú rendszerezésének módszertani megalapozása (tájkarakter-rendszer) | 2017.05.01 | 2017.10.31 | FM | | 0 |
| | | | | FM | szakmai módszertani tanulmány és útmutató összeállítása, kapcsolódó kutatási feladatok:55 mérnöknap, 50000 Ft/nap egységáron | 2 750 000 |
| | III/2m. Az országos tájkarakter-egységek indikatív lehatárolása és leírása | 2017.06.01 | 2017.10.31 | FM | A szakmai koordináció és közreműködés: kapcsolódó egyeztetések szervezése, szakmai tanulmány áttekintése és egyeztetése (bérköltés): 13 nap*28000 Ft átlag napi bérköltés járulékkal | 364 000 |
| | | | | FM | 1 db. 1 napos szakmai műhelytalálkozó 50 fő részvételével, 4 000 Ft/fő ellátási költséggel számolva | 200 000 |
| | | | | FM | szakmai tanulmány, térinformatikai elemzés, kapcsolódó kutatási feladatok: 310 mérnöknap, 50 000 Ft/nap egységáron | 15 500 000 |
| | III/3m. Helyi szintű tájkarakter-egységek azonosítása, lehatárolása, továbbá ezek védelmére, kezelésére és fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása | 2017.08.01 | 2018.07.31 | FM | A szakmai koordináció és közreműködés a módszertan mintaterületi alkalmazásában, kapcsolódó egyeztetések szervezése, területi államigazgatási részvétel biztosítása (bérköltés): 50 nap*28000 Ft átlag napi bérköltés járulékkal | 1 400 000 |
| | | | | FM | A mintaterületi alkalmazáshoz kapcsolódó kiküldetések költsége: utazási költség | 200 000 |
| | | | | FM | A mintaterületi alkalmazáshoz kapcsolódó kiküldetések költsége: szállásköltség | 160 000 |
| | | | | FM | 20 db. 1 napos terület rendezvény bérleti díja, 10 000 Ft/alkalom | 200 000 |
| | | | | FM | Szakmai tanulmány, térinformatikai elemzések, kapcsolódó kutatási feladatok: 400 652 mérnöknap, 50 000 Ft/nap egységáron | 32 600 000 |
| | | | | FM | 20-db. 1 napos terület rendezvény egyenként 20 fő részvételével, 2000 Ft/fő | 800 000 |
| | III/4m. A tájkarakter-rendszer alkalmazási területeinek azonosítása | 2018.04.01 | 2018.09.30 | FM | FM Szakmai koordináció, részvétel a tanulmány kidolgozásában és egyeztetésében (bérköltés): FM szakmai koordinátor: 34*28000 Ft átlag napi bérköltés járulékkal | 952 000 |
| FM | | | | tanulmány, tudáshínyok feltárása, szakpolitikai és társadalmi jelentés: 125 mérnöknap, 50 000 Ft/nap egységáron | 6 250 000 | |
| FM | | | | 1 db. 1 napos szakmai workshop 50 fő részvételével, 4000 Ft/fő | 400 000 | |
| IV. ZÖL | IV/1m. A hazai zöldinfrastruktúra-hálózat elemeinek meghatározása, országos és térségi léptékű azonosítása, állapotértékelése (módszertani megalapozás és országos, térségi szintű alkalmazás) | 2019.01.01 | 2019.09.30 | FM | A szakmai koordináció és közreműködés a módszertan, útmutató kialakításában, kapcsolódó egyeztetések szervezése, szakmai tanulmány áttekintése és egyeztetése (bérköltés): 25 nap*28000 Ft átlag napi bérköltés járulékkal | 700 000 |
| | | | | FM | 1 db. 1 napos szakmai műhelytalálkozó 50 fő részvételével, 4000 Ft/fő | 200 000 |
| | | | | FM | A szakmai módszertani tanulmány és útmutató összeállítása, kapcsolódó kutatási feladatok, közreműködés szakmai műhelytalálkozók szervezésében, térinformatikai elemzés: 149 mérnöknap, 50000 Ft/nap egységáron | 7 450 000 |
| | | | | | FM | A szakmai koordináció és közreműködés a módszertan, útmutató kialakításában, kapcsolódó egyeztetések szervezése, szakmai tanulmány áttekintése és egyeztetése (bérköltés): 41 nap*28000 Ft átlag napi bérköltés járulékkal |

KEHOP 4.3.0. A megvalósítás tevékenységeinek és költségeinek bemutatása (fejlesztési elemek szerinti)

| | | | | | Módosított | |
|-------------------|--|--|------------|---|---|--|
| LIDINFRASTRUKTÚRA | Tevékenység | Kezdet | Vége | Partner | Leírás | Bruttó (Ft) |
| | LIDINFRASTRUKTÚRA | IV/2m. A zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek és fejlesztési célok, prioritások meghatározása, kidolgozása, beleértve a nemzeti restaurációs prioritások azonosításának módszertani megalapozását | 2019.09.01 | 2020.06.30 | FM | 2 db. 1 napos szakmai workshop 50 fő részvételével, 4000 Ft/fő; 10 db. 1 napos területi rendezvény egyenként 20 fő részvételével, 2000 Ft/fő |
| FM | | | | | 10 db. 1 napos terület rendezvény bérleti díja, 10 000 Ft/alkalom | 100 000 |
| FM | | | | | A módszertan mintaterületi pontosításához kapcsolódó kiküldetések költsége: utazás | 80 000 |
| FM | | | | | A módszertan mintaterületi pontosításához kapcsolódó kiküldetések költsége: szállás | 40 000 |
| FM | | | | | Szakmai módszertani tanulmány, útmutató és terv kidolgozása, térinformatikai elemzés, kapcsolódó kutatási feladatok, közreműködés a szakmai műhelytalálkozók szervezésében: 201 mérnöknap, 50000 Ft/nap egységáron | 10 050 000 |
| LIDINFRASTRUKTÚRA | IV/3m. Zöldinfrastruktúra-hálózat adatbázisának kialakítása: (adatstruktúra meghatározása és feltöltése) | 2019.06.01 | 2020.06.30 | FM | A szakmai koordináció és közreműködés a módszertan, útmutató kialakításában, kapcsolódó egyeztetések szervezése, szakmai tanulmány áttekintése és egyeztetése (bérköltség): 9 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal | 252 000 |
| | | | | FM | Adatbázis összeállítása (adatstruktúra kialakítása és feltöltése): 25 mérnöknap, 50 000 Ft/nap egységáron | 1 250 000 |
| ÁLTALÁNOS | 1m. A kommunikációs és szemléletformálási stratégia és ütemterv megvalósítása - tematikus, illetve projekt szintű kommunikációs akciók | 2018.01.01 | 2020.12.31 | FM | Kommunikációs és szemléletformálási akciók megvalósítása (rendezvények, közvetlen bevonással járó szemléletformálási akciók, honlap, kiadványok) | 50 680 000 |
| | | | | FM | FM szakmai koordináció bérköltsége és járulékai (22 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal) | 616 000 |
| | 2m. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság | 2017.10.01 | 2020.12.31 | FM | A kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó rendezvények kommunikációs költségek (nyitórendezvény, táblák stb.) | 4 427 000 |
| | | | | FM | | |
| | 5m. Adatbeszerzés | 2018.04.01 | 2020.12.31 | FM | Az egyes fejlesztési elemekhez kapcsolódó térinformatikai és más adatbázisok beszerzési költsége | 298 717 872 |
| | 6m. Projektmenedzsment | 2017.10.01 | 2020.12.31 | FM | A projektmenedzser bérköltsége és járulékai (520 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal) | 14 560 000 |
| FM | | | | A projektasszisztens bérköltsége és járulékai (260 nap*25000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal) | 6 500 000 | |
| FM | | | | A projektmenedzsment tagjainak belföldi, helyközi utazási költségei | 3 590 000 | |

KEHOP 4.3.0. A megvalósítás tevékenységeinek és költségeinek bemutatása (fejlesztési elemek)

| | Tevékenység | Partner | Leírás | Bruttó (Ft) |
|-------------|---|---------|--|-------------|
| II. NŐSZTÉP | II/1m. Ökoszisztémák térképezése és ökológiai állapotuk meghatározása/értékelése | BFKH | Szakértői közreműködés bérkötsége és járulécai bérkötsége és járulécai (409 nap*28000 Ft átlag napi bérkötség járulékkal) | 11 452 000 |
| | | BFKH | Eszközbeszerzés (nagy teljesítményű munkaállomás, háttértár, szoftver) | 1 760 000 |
| | II/2m. Ökoszisztéma szolgáltatások térképezésére és értékelésére vonatkozó integrált modell kialakítása | BFKH | FŐMI szakértői közreműködés bérkötsége és járulécai (568 nap*28000 Ft átlag napi bérkötség járulékkal) | 15 904 000 |
| | II/3m. Az ökoszisztéma szolgáltatások átfogó társadalmi jóléti értékelés | BFKH | A szakértői közreműködés bérkötsége és járulécai (86 nap*28000 Ft átlag napi bérkötség járulékkal) | 2 408 000 |
| | | BFKH | A szakértői közreműködés bérkötsége és járulécai (50 nap*28000 Ft átlag napi bérkötség járulékkal) | 1 400 000 |
| | II/4m. NŐSZTÉP szintézis | BFKH | A szakmai megvalósulást támogató konferenciárészvétel és konzultáció | 800 000 |
| ÁLTALÁNOS | 3m. Radiometriai korrekció nélküli orthofotó előállítás az ország teljes területére, az egyes fejlesztési elemek téradat-szükségeinek kielégítése érdekében | BFKH | A feladatban érintett munkatársak (15 fő) munkaidőrafordításának bérkötségei: 352 munkanap*28000 Ft átlag napi bérkötség járulékkal) | 9 856 000 |
| | 4m. A radiometriai korrekció nélküli orthofotó előállításához szükséges tárhely biztosítása (szerver beszerzése) | BFKH | A radiometriai korrekció nélküli orthofotó előállításához nagy kapacitású tárhelyet biztosító informatikai eszköz (szerver) beszerzése | 32 000 000 |

KEHOP 4.3.0. A megvalósítás tevékenységeinek és költségeinek bemutatása (fejlesztési elemek)

| | Tevékenység | Partner | Leírás | Bruttó (Ft) |
|--|--|---------|--|---|
| 1/2m. A közösségi jelentőségű élőhelyek állapotának felmérése és keletkező adatok szintézise és elemzése az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentés teljesítéséhez | | HNPI | Az élőhelytérképezés előkészítése, koordinálása és felmérések egy részének elvégzése saját teljesítésben alkalmazott 1 fő botanikus főszakértővel és további 1 fő alkalmazott botanikus szakértővel. | 13 716 000 |
| | | HNPI | Az alkalmazott 2 fő botanikus saját teljesítésű térképezéséhez kapcsolódó úti- és szállásköltség. | 1 600 000 |
| | | HNPI | Az alkalmazott 2 fő botanikus részére a munkavégzéshez hordozható számítógép, GPS és egyéb a szakmai munkát segítő eszközök beszerzése | 7 440 000 |
| | | HNPI | A közösségi jelentőségű élőhelyek felmérése és elemzése külső szakértők bevonásával. | 43 000 000 |
| | | HNPI | A közösségi jelentőségű élőhelyek felmérésének előkészítése, koordinálása és felmérések egy részének elvégzése saját teljesítésben alkalmazott 1 fő botanikus főszakértővel és további 1 fő alkalmazott botanikus szakértővel. | 20 939 760 |
| | | HNPI | Az alkalmazott 2 fő botanikus saját teljesítésű élőhelyfelméréséhez kapcsolódó úti- és szállásköltsége. | 2 575 000 |
| | | HNPI | A részfeladathoz kapcsolódó belső koordinációs és pénzügyi feladatok (60 nap 60x28000 Ft). | 1 680 000 |
| | | HNPI | A közösségi jelentőségű egyéb fajok felmérése külső szakértő bevonásával. | 55 500 000 |
| | | HNPI | A közösségi jelentőségű egyéb fajok felmérésének előkészítése, koordinálása és felmérések egy részének elvégzése saját teljesítésben alkalmazott 1 fő zoológus főszakértővel és további 2 fő alkalmazott zoológus szakértővel. | 35 204 400 |
| | 1/3m. Közösségi jelentőségű egyéb fajok felmérése és keletkező adatok szintézise és elemzése az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentés teljesítéséhez | | HNPI | Az alkalmazott 3 fő zoológus saját teljesítésű zoológiai felméréséhez kapcsolódó úti- és szállásköltség (HNPI). |
| | | HNPI | Az alkalmazott 2 fő botanikus/3fő zoológus szakértő részére a szakmai munka hatékony elvégzéséhez eszközök beszerzése | 2 640 000 |
| | | HNPI | Az alkalmazott 2 fő botanikus/3fő zoológus szakértő részére a terepi felmérések elvégzéséhez 1 db új terepjáró beszerzése | 5 000 000 |
| | | HNPI | A részfeladathoz kapcsolódó belső koordinációs és pénzügyi feladatok (60 nap 60x28000 Ft). | 1 680 000 |

KEHOP 4.3.0. A megvalósítás tevékenységeinek és költségeinek bemutatása (fejlesztési elemek)

| | Tevékenység | Partner | Leírás | Bruttó (Ft) |
|-----------|--|---------|--|-------------|
| I. NATURA | I/4m. Hazai fészkelő madárfajok felmérése és keletkező adatok szintézise és elemzése az madárvédelmi irányelv 12. cikke szerinti jelentés teljesítéséhez | KNPI | A közösségi jelentőségű madárfajok felmérése külső szakértő bevonásával. | 27 000 000 |
| | | KNPI | Az alkalmazott 1 fő madárszakértő részére a szakmai munka hatékony elvégzéséhez eszközök beszerzése | 677 778 |
| | | KNPI | Az alkalmazott 1 fő madárszakértő részére a terepi felmérések elvégzéséhez 1 db új terepjáró beszerzése | 5 000 000 |
| | | KNPI | A közösségi jelentőségű madárfajok felmérésének előkészítése, koordinálása és felmérések egy részének elvégzése saját teljesítésben alkalmazott 1 fő madaras szakértővel (KNPI). | 11 750 040 |
| | | KNPI | Az alkalmazott 1 fő madaras szakértő saját teljesítésű felméréséhez kapcsolódó úti- és szállásköltsége (KNPI). | 1 935 000 |
| | I/5m. A szabadvezetékek országos konfliktustérképének felújítása mintaszakaszok felmérésével | KNPI | Madárfajokat veszélyeztető elektromos szabadvezetékek aktualizált országos térinformatikai adatbázisának összeállítása külső szakértő megbízásával (KNPI). | 4 500 000 |

KEHOP 4.3.0. A megvalósítás tevékenységeinek és költségeinek bemutatása (fejlesztési elemek)

| | Tevékenység | Partner | Leírás | Bruttó (Ft) |
|------------------------|--|--|--|-------------|
| II. NÖSZTÉP | II/1m. Ökoszisztémák térképezése és ökológiai állapotok meghatározása/értékelése | MTA ÖK | Szakértői közreműködés bérköltsége és járulékai (370 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal) | 10 360 000 |
| | | MTA ÖK | Szakértői közreműködéshez kapcsolódó munkába járás költsége (32 hónap) | 224 000 |
| | | MTA ÖK | Eszközbeszerzés (számítógép, háttértár, projektor, szoftver) | 2 660 000 |
| | | MTA ÖK | Szakértői közreműködés bérköltsége és járulékai (1670 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal) | 46 760 000 |
| | | MTA ÖK | Szakértői közreműködéshez kapcsolódó munkába járás költsége (56 hónap) | 392 000 |
| | II/2m. Ökoszisztéma szolgáltatások térképezésére és értékelésére vonatkozó integrált modell kialakítása | MTA ÖK | ÖK Tematikus Szakértői Munkacsoport (SzMCs) találkozók (4 munkacsoport - 4 ülés / munkacsoport - 15000Ft/fő, 15 résztvevő/találkozó) | 3 600 000 |
| | | MTA ÖK | Szakmai műhelytalálkozó (8 db a 3 év alatt, 20 fő részvételével 12500 ft/fő/workshop) | 2 000 000 |
| | | MTA ÖK | Munkacsoportülésekhez és szakértői műhelytalálkozókhoz szükséges eszközök és technikai háttér biztosítása | 1 512 000 |
| | | MTA ÖK | A szakértői közreműködés bérköltsége és járulékai (640 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal) | 17 920 000 |
| | II/3m. Az ökoszisztéma szolgáltatások átfogó társadalmi jólléti értékelés | MTA ÖK | Szakértői közreműködéshez kapcsolódó munkába járás költsége (24 hónap) | 168 000 |
| MTA ÖK | | Részvételi-deliberatív jövőképpalkotó műhelytalálkozók | 3 000 000 | |
| MTA ÖK | | 1db 3-5 napos jövőkép értékelő workshop | 10 000 000 | |
| IV. ZÖLDINFRASTRUKTÚRA | II/4m. NÖSZTÉP szintézis | MTA ÖK | A szakértői közreműködés bérköltsége és járulékai (780 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal) | 21 840 000 |
| | | MTA ÖK | Szakértői közreműködéshez kapcsolódó munkába járás költsége (80 hónap) | 560 000 |
| | | MTA ÖK | A szakmai megvalósulást támogató konferenciárészvétel és konzultáció | 1 600 000 |
| | IV/1m. A hazai zöldinfrastruktúra-hálózat elemeinek meghatározása, országos és térségi léptékű azonosítása, állapotértékelése (módszertani megalapozás és országos, térségi szintű alkalmazás) IV/2m. A zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését megalapozó stratégiai keretek és fejlesztési célok, prioritások meghatározása, kidolgozása, beleértve a nemzeti restaurációs prioritások azonosításának módszertani IV/3m. Zöldinfrastruktúra-hálózat adatbázisának kialakítása: (adatstruktúra meghatározása és feltöltése) | MTA ÖK | A közreműködés a módszertan, útmutató kialakításában, kapcsolódó egyeztetések szervezése, szakmai tanulmány áttekintése és egyeztetése (bérköltség): 47 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal | 1 316 000 |
| | | MTA ÖK | Szakértői közreműködéshez kapcsolódó munkába járás költsége (15 hónap) | 112 000 |
| | | MTA ÖK | ÖK közreműködés a módszertan, útmutató kialakításában, kapcsolódó egyeztetések szervezése, szakmai tanulmány áttekintése és egyeztetése (bérköltség): 80 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal | 2 240 000 |
| | | MTA ÖK | Szakértői közreműködéshez kapcsolódó munkába járás költsége (72 hónap) | 504 000 |
| MTA ÖK | A közreműködés a módszertan, útmutató kialakításában, kapcsolódó egyeztetések szervezése, szakmai tanulmány áttekintése és egyeztetése (bérköltség): 7 nap*28000 Ft átlag napi bérköltség járulékkal | 196 000 | | |

