



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: H-6060 Tiszakécske | Béke u. 150. | tel/fax: +36 76 540 060 | +36 76 540 061

Cím: H-1239 Budapest | Haraszti út 44. | tel/fax: +36 1 781 5242 | +36 1 781 9027

Tiszakécske Város Önkormányzata

Tiszakécske

Kőrösi u. 2.

6060

Tárgy: Tájékoztatás

Iktatószám: KTR/75/2020/K

Tisztelt Polgármester Úr!

A Duna Aszfalt Zrt. a „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 azonosító számú projekt keretén belül a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának rehabilitációját érintő kotrás elvégzésére és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy megépítésére” projekt keretében Tiszakécske településen az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

2020. November 30. – 2020. December.04. közötti időszakban végzendő:

- Cölöpsétány Felszerkezet építése
- Földbehordás Töltésmagasításhoz
- Töltéshumuszolása
- Töltésmagasítás készítése
- Acél szívócső összeépítése
- Provizorium kotrópálya merevítés kiépítése
- Töltésen felmenő cső hegesztési munkái
- Rézsűben cső elhelyezése
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által
- 4-es holtág partrendezése
- 4-es holtág kotrása
- 4-es holtág nádas zúzása, kitűzés cserje ültetés előkészítéséhez
- Gyalogos tanösvény nyomvonal kitűzése, nyomvonalhoz anyag beszállítás
- Tanösvény tükör kisedése földhordással
- Kavicsréteg beépítése hengerléssel
- Szükséges területek feltöltése kiszoruló földdel
- Geotextília terítése, homokos réteg felhordása
- Szegő beépítése, aco elemek lehelyezése



Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: H-6060 Tiszakécske | Béke u. 150. | tel/fax: +36 76 540 060 | +36 76 540 061

Cím: H-1239 Budapest | Haraszti út 44. | tel/fax: +36 1 781 5242 | +36 1 781 9027

2020. December.04. – 2020. December.11. közötti időszakban végzendő:

- Cölöpsétány Felszerkezet építése
- Földbehordás Töltésmagasításhoz
- Töltéshumuszolása
- Töltésmagasítás készítése
- Acél szívócső összeépítése
- Szívócső vízbe helyezése, bűvármunka előkészítése
- Provizorium kotrópálya merevítés kiépítése
- Töltésen felmenő cső hegesztési munkái
- Rézsűben cső elhelyezése
- Töltésben kábelok átvezetéséhez védőcső elhelyezése
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által
- 4-es holtág partrendezése
- 4-es holtág kotrása
- 4-es holtág nádas zúzása, kitűzés cserje ültetés előkészítéséhez
- 4-es holtág szivattyúzásának újrakezdése
- Szántás Tavaszi ültetéshez előkészítő munkák
- Gyalogos tanösvény nyomvonal kitűzése, nyomvonalhoz anyag beszállítás
- Tanösvény tükör kiszedése földhordással
- Kavicsréteg beépítése hengerléssel
- Szükséges területek feltöltése kiszoruló földdel
- Geotextília terítése, homokos réteg felhordása
- Szegő beépítése, aco elemek lehelyezése

A zajjal járó kivitelezési munkákat napközben 7:00 és 18:00 közötti időszakban végezzük. Nagyobb zajjal járó tevékenységek (pl. aszfaltmarás) nem fognak történni.

Tiszakécske, 2020.12.07

Duna Aszfalt Zrt.