

## Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi közbeszerzési terve

Sorszám	Ajánlatkérő	Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás- megrendelés Építési Szolgáltatási koncesszió	A (köz)beszerzés tárgya, megnevezése	Mennyisége (mérték-egység)	Becsült érték (nettó Ft)	A beszerzést központosított beszerzésen keresni kívánja megvalósítani?	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ítémezés		
									Az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés tervezett időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap, vagy től, -ig)
1	KNPI	Árubeszerzés	Gépjárművek és mezőgazdasági gépek beszerzése KEHOP projekt keretében (2 db homloktraktor, 3 db 145 LE-s erőgép, 2 db tárcsás fűkasza, 1 db direktvetőgépj, 1 db szárazértős függesztett fűkasza, 1 db balázó, 1 db rendterítő)	11 db	125 052 016 Ft	nem	uniós	A Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2018. március	2018. szeptember	2018. december 31.
2	KNPI	Építési beruházás	Fix villanyásztorok telepítése és kivételése KEHOP projekt keretén belül (1 rész: Kelemen- szék, 2 rész: Izsák, 3 rész: Kunszentmiklós)	12 hónap	26 557 750 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.	2018. július	2018. november	2019. november
3	KNPI	Árubeszerzés	Gépjármű beszerzés KEHOP projekt keretében (1 rész: 5 db terepjáró, 2 rész: 1 db kisbusz, 3 rész: 1 db csónakszállító, 4 rész: 4 db utánfutó)(KEHOP- 4.1.0-15-2016-00046)	11 db	48 554 299 Ft	nem	uniós	A Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. július	2018. szeptember 30.	2018. december 31.
4	KNPI	Árubeszerzés	Erdőstervezet átalakításához szükséges gépek beszerzése KEHOP projekt keretében (3 rész: 1 db tuskófűrő, 1 db altalajozó, 1 db talajmaró, 1 db ömlesztő pótkocsi; 2 rész: 1 db egyedi gyártású pótkocsi, 3 rész: 1 db traktor, 1 db tárcsa, 1 db kistárcsa, 1 db szárhúzó, 1 db kis szárhúzó, 1 db karos szárhúzó, 3 db láncos szárhúzó, 1 db toldólap, 2 db gödörfűrő adapter, 4 rész: 1 db cölöpverő, 5 rész: 2 db ültetőgépj, 1 db csemetervermelő, 1 db csemeterkielölő)(KEHOP- 4.1.0-15-2016-00046)	22 db	100 184 800 Ft	nem	uniós	A Kbt. 81 § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. május	2018. augusztus 17.	2018. december 31.
5	KNPI	Árubeszerzés	Gépjármű beszerzése KEHOP projekt keretében (KEHOP-4.2.0-15-2016-00009)	7 db	35 433 071 Ft	nem	uniós	A Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. május 31.	2018. június 30.	2018. december 31.
6	KNPI	Árubeszerzés	Magyar tarka szarvasmarha beszerzése LIFE projekt keretében (LIFE12 NAT/HU/001188)	150 db	60 000 000 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. április	2018. június	2018. december 31.

## Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi közbeszerzési terve

Sorszám	Ajánlatkérő	Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás- megrendelés Építési Szolgáltatási koncessziós koncessziós	A (köz)beszerzés tárgya, megnevezése	Mennyisége (mérték-egység)	Becsült érték (nettó Ft)	A beszerzést központosított beszerzésen keresni kívánja megvalósítani?	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus			Szerződés időbeli hatálya (hónap, vagy több, -ig)
								Az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés tervezett időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap, vagy több, -ig)	
7	KNPI	Szolgáltatás megrendelés	Telep üzemeltetés - Állattartó telepek (Izsák, Nagyalás, Pusztaster, Bugac) működésének biztosítása	24 hónap	158 062 800 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. január	2018. március	2020. február 28.
8	KNPI	Szolgáltatás megrendelés	Telep üzemeltetés - Állattartó telep (Bugac) működésének biztosítása	21 hónap	34 418 930 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. március	2018. július	2020. március 31.
9	KNPI	Építési beruházás	Vadkármentés kerítés építése + villanypásztor kihelyezése az erdőszéleken védelme érdekében KEHOP projekt keretében	12 hónap	58 300 480 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. május	2018. július 31.	2019. július 31.
10	KNPI	Építési beruházás	Izsáki állattartó telep felújítása (KEHOP-4.1.0-15-2016-00045)	8 hónap	32 692 398 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. június	2018. szeptember 1.	2019. április 30.
11	KNPI	Építési beruházás	Kunszentmiklósi állattartó telep felújítása (KEHOP-4.1.0-15-2016-00045)	8 hónap	102 010 000 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. június	2018. szeptember 1.	2019. április 30.
12	KNPI	Építési beruházás	"A puszta kapuja" - építési tevékenység (épület kivitelezés, tanösvény kialakítás) (KEHOP-4.1.0-15-2016-00052)	8 hónap	165 116 604 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. április	2018. május 31.	2019. január 31.
13	KNPI	Építési beruházás	Érdhely-rehabilitációs kivitelezés (fokgazdálkodás) Fokgazdálkodás újjáélesztése érdhely-rehabilitációs beruházás és szivattyús hajómalom kivitelezése által (KEHOP-4.1.0-15-2016-00070)	33 hónap	140 157 480 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. október	2018. december	2021. augusztus 30.
14	KNPI	Építési beruházás	1. rész - Kilitó és tanösvény építés a megvalósuló projekt (KEHOP-4.1.0-15-2016-00080) keretén belül 2. rész - Építés kivitelezés, érdhely-rekonstrukció (KEHOP-4.1.0-15-2016-00080) Péteri-tó	28 hónap	217 716 535 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. július	2018. szeptember	2020. december 31.
15	KNPI	Építési beruházás	Érdhely-rekonstrukciós kivitelezés (földtani képződmények) (KEHOP-4.1.0-15-2016-00082)	10 hónap	68 990 984 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. november	2019. január	2019. október 31.

## Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi közbeszerzési terve

Sorszám	Ajánlatkérő	Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás- megrendelés; Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió	A (köz)beszerzés tárgya, megnevezése	Mennyisége (mérték-egység)	Becsült érték (nettó Ft)	A beszerzést központosított beszerzésen keresni kívánja megvalósítani?	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típusa	Időbeli ütemezés		
									Az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés tervezett időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap, vagy tő, -ig)
16	KNPI	Építési beruházás	Földmunkák - kb. 140 km üzemen kívüli csatorna és két felszámolása, csatornákhoz kapcsolódó műtárgyak megszüntetése, gödrök, tájsebek felszámolása. (VEKOP-4.2.1-15-2016-00007)	29 hónap	284 493 523 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. május 31.	2020. október 30.	
17	KNPI	Szolgáltatás megrendelés	1. beruházási elem kivételése - Inváziós növényirtás, Kunadacs, Kuneszér (KEHOP-4.1.0-15-2016-00083)	34 hónap	237 795 276 Ft	nem	uniós	A Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. augusztus	2018. december	2021. október 31.
18	KNPI	Építési beruházás	1. rész - Bemutatóház építése - Szabymaz Kurgán-ház (KEHOP-4.1.0-15-2016-00071) 2. rész - Bemutatóház építése - Császáröltés Vörösmocsár (KEHOP-4.1.0-15-2016-00071) 3. rész - Bemutatóház építése - Izsák Kolon-tavi Fűrészrő (KEHOP-4.1.0-15-2016-00071)	12 hónap	177 948 267 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. szeptember	2018. december	2019. december 31.
19	KNPI	Építési beruházás	1. rész - Tűzokvédelmi Látogatóközpont építési kivételése (LIFE 15 NAT/AT/000834 Great Bustard - Tüzoek Life) Kunszentmiklós - 031/M külterületi helyrajzi szám 2. rész - Tanösvények és kilátópontok kialakítása/létesítése (LIFE 15 NAT/AT/000834 Great Bustard - Tüzoek Life) Kunszentmiklós - 031/M	21 hónap	168 000 000 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2018. július 31.	2018. szeptember 30.	2020. június
20	KNPI	Árubeszerzés	Telefon - nyomógombos	10 db	200 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés - verseny újranyitás	2018. március	2018. május	2018. december 31.
21	KNPI	Árubeszerzés	Telefon - okostelefon	25 db	1 250 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés - verseny újranyitás	2018. március	2018. május	2018. december 31.
22	KNPI	Árubeszerzés	LCD LED monitor (TFT)	20 db	1 000 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés - verseny újranyitás	2018. március	2018. május	2018. december 31.
23	KNPI	Árubeszerzés	Switchek	24 db	1 100 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés - verseny újranyitás	2018. március	2018. május	2018. december 31.
24	KNPI	Árubeszerzés	Projektor (KEHOP-4.1.0-15-2016-00071)	3 db	880 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. október	2018. november	2018. december 31.

### Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi közbeszerzési terve

Sorszám	Aláíráskör	Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás- megrendelés Építési szolgáltatási koncesszió	A (köz)beszerzés tárgya, megnevezése	Mennyisége (mérték-egység)	Becsült érték (nettó Ft)	A beszerzést közponosított beszerzésen keresni kívánja megvalósítani?	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		
									Az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés tervezeti időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap, vagy től, -ig)
25	KNPI	Árubeszerzés	Projektor (KEHOP-4.1.0-15-2016-00036)	1 db	236 220 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. március	2018. április	2018. május 31.
26	KNPI	Árubeszerzés	Hardver kiegészítők	12 hónap	150 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - verseny újrainyítás	2018. április	2018. június	2018. december 31.
27	KNPI	Árubeszerzés	Notebook - Szatymaz, Mórahalom (KEHOP-4.1.0-15-2016-00071)	1 db	188 189 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - verseny újrainyítás	2018. október	2018. november	2018. december 31.
28	KNPI	Árubeszerzés	Notebook - Bugac (KEHOP-4.1.0-15-2016-00052)	2 db	235 286 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - verseny újrainyítás	2018. szeptember	2018. október 31.	2018. december 31.
29	KNPI	Árubeszerzés	Adattároló	22 db	602 286 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - verseny újrainyítás	2018. április	2018. június	2018. december 31.
30	KNPI	Árubeszerzés	Memóriakártya (KEHOP-4.1.0-15-2016-00010)	6 db	67 040 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. április	2018. június	2018. december 31.
31	KNPI	Árubeszerzés	Tábla PC (KEHOP-4.1.0-15-2016-00071)	3 db	314 960 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - verseny újrainyítás	2018. október	2018. november	2018. december 31.
32	KNPI	Árubeszerzés	térinformatikai szoftverek futtatásához alkalmazható speciális PC (LIFE16 NAT/HU/000599) C7	2 db	854 330 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - verseny újrainyítás	2018. április	2018. május	2018. július
33	KNPI	Árubeszerzés	erdészeti levekenységeket segítő számítógépes munkaállomás (LIFE16 NAT/HU/000599) C7	3 db	659 055 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - verseny újrainyítás	2018. április	2018. május	2018. július
34	KNPI	Árubeszerzés	GPS helymeghatározó rendszerrel rendelkező időjárás és terepálló tablet (LIFE16 NAT/HU/000599) C7	3 db	732 283 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. április	2018. május	2018. július
35	KNPI	Árubeszerzés	Nyomtató - Színes nyomtató, fénymásoló- nyomtató (KEHOP-4.1.0-15-2016-00071)	2 db	393 700 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - verseny újrainyítás	2018. október	2018. november	2018. december 31.

## Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi közbeszerzési terve

Sorszám	Alánálterő	Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás- megrendelés Építési Szolgáltatási koncesszió	A (köz)beszerzés tárgya, megnevezése	Mennyisége (mérték-egység)	Becsült érték (nettó Ft)	A beszerzést közponosított beszerzésen keresztül kívánja megvalósítani?	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Iddőheli ütemezés		
							Az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés tervezett időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap, vagy től-ig)		
36	KNPI	Árubeszerzés	Terepi PDA - oktatási segédeszköz (KEHOP-4.1.0-15-2016-00071)	1 db	141 732 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. október	2018. november	2018. december 31.
37	KNPI	Árubeszerzés	Stámtitógépes munkaadóállomás	32 db	6 400 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - verseny újrainyítás	2018. április	2018. május	2018. december 31.
38	KNPI	Árubeszerzés	Notebookok kiegészítőikkel (LIFE12 NAT/HU/001188)	1 db	240 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - verseny újrainyítás	2018. április	2018. május	2018. december 31.
39	KNPI	Árubeszerzés	Külső adattárroló (LIFE12 NAT/HU/001188)	4 db	100 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - verseny újrainyítás	2018. április	2018. május	2018. december 31.
40	KNPI	Árubeszerzés	ArcGis Desktop Basic licence	10 db	4 620 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. október	2018. november	2018. december
41	KNPI	Árubeszerzés	Kaspersky vírusirtó licensek	115 db	950 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés- közvetlen megrendelés	2018. május	2018. augusztus	2018. augusztus 19.
42	KNPI	Árubeszerzés	Papír, irodaster rendelés	12 hónap	3 500 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. február	2018. március	2018. december 31.
43	KNPI	Árubeszerzés	Naprózsa ház, Fülöpháza - bútor (KEHOP-4.1.0-15-2016-00036)	79 db	1 647 990 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. január	2018. február 6.	2018. március
44	KNPI	Árubeszerzés	A puszta kapuja, Bugac - bútor (KEHOP-4.1.0-15-2016-00052)	120 db	2 981 155 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	közponosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. október	2018. november	2019. február 28.

## Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi közbeszerzési terve

Sorszám	Ajánlatkérő	Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás- megrendelés Építési Szolgáltatás koncesszió koncesszió	A (köz)beszerzés tárgya, megnevezése	Mennyisége (mérték-egység)	Becslült érték (nettó Ft)	A beszerzést központosított beszerzésen keresztül kívánja megvalósítani?	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típusa	Időbelli ütemezés		
									Az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződéskötés tervezett időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap, vagy - tól, -ig)
45	KNPI	Árubeszerzés	Szalakóta Látogatóközpont, Sziged – Konyhabútor, valamint szekrények a természetvédelmi célt szolgáló előadóterembe és kutatószállásra, ill. a természetvédelmet népszerűsítő fogadóterembe látogatópult (LIFE13 NAT/HU/D00081)	7 hónap	5 736 858 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. május	2018. június	2018. december
46	KNPI	Árubeszerzés	Erdel oktatóközpont, Kunpesszér – helyi faanyagból készült, speciális természetvédelmi nevelést szolgáló behéti és küléri bútorok (LIFE16 NAT/HU/D00059)	7 hónap	1 220 472 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. május	2018. június	2018. december
47	KNPI	Árubeszerzés	Bútor oktatáshoz + Egyéb bútor - Irodabútor (KEHOP-4.1.0-15-2016-00071)	12 hónap	2 244 883 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. szeptember	2018. október	2018. december 31.
48	KNPI	Árubeszerzés	Üzemanyag beszerzés - tankautóval tartályba	12 hónap	29 000 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. január	2018	2018. december 31.
49	KNPI	Árubeszerzés	Üzemanyag beszerzés - üzemanyagkártyás tankolás	12 hónap	56 000 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. január	2018	2018. december 31.
50	KNPI	Árubeszerzés	Irodaszék	15 db	300 000 Ft	igen	a KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés - közvetlen megrendelés	2018. május	2018. május	2018. május
51	KNPI	Építési beruházás	Földmunka elvégzése "A szalakóta védelme a Kárpát-medencében" című LIFE projekt keretében	1 db	37 700 000 Ft	nem	nemzeti	A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.	2018. április	2018. június	2018. december 31.

Kecskemét, 2018. március 29.

