

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi közbeszerzési terve

Sorszám	Ajánlatkérő	Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás-megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió	A (köz)beszerzés tárgya, megnevezése	Mennyisége (mértékegység)	Becsült érték (nettó Ft)	A beszerzést központosított beszerzésen keresztül kívánja megvalósítani?	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		
									Az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés-kötés tervezett időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap, vagy -tól, -ig)
1.	KNPI	Árubeszerzés	16 Gb microSD kártya (mobiltelefonhoz, fényképezéshez)	2 db	10 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés közvetlen megrendelés	2019.05.02	2019.05.31	1 hónap
2.	KNPI	Árubeszerzés	32 GB memóriakártya beszerzése KEHOP-4.1.0-15-2016-00010	4 db	35 040	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés közvetlen megrendelés	2019.03.06	2019.03.31	1 hónap
3.	KNPI	Árubeszerzés	32 GB memóriakártya és kártyaolvasó beszerzése KEHOP-4.1.0-15-2016-00010	2 db	73 504	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.03.06	2019.03.31	1 hónap
4.	KNPI	Árubeszerzés	Állványos vetítő vászon KEHOP 4.2.0-15-2016-00052 1 db, KEHOP 4.2.0-15-2016-00009 2 db	3 db	150 205	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.03.01	2019.03.31	1 hónap
5.	KNPI	Árubeszerzés	Asztali számítógép beszerzése (24 db, ebből 4 db KEHOP 4.2.0.-15-2016-00009 egér+billentyűzettel)	24 db	4 800 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.02.26	2019.02.27	1 hónap
6.	KNPI	Árubeszerzés	Asztalok beszerzése a Szalakóta Látogatóközpontba LIFE13 NAT/HU/000081	10 db	1 500 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.03.25	2019.03.28	2019.03.26-2019.04.30
7.	KNPI	Árubeszerzés	Bútorbeszerzés KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekthez	83 db	2 800 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.08.01	2019.09.01	1 hónap
8.	KNPI	Árubeszerzés	Bútorbeszerzés KEHOP-4.1.0-15-2016-00071 projekthez	58 db	1 653 544	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.05.02	2019.06.01	1 hónap

13.	KNPI	Árubeszerzés	KEHOP járművek beszerzése KEHOP-4.2.0-15-2016-00046: 6 db gépkocsi 5db terepjáró szgk. 1 db kisbusz, 4 db utántöltő, 1 db csónakszállító utántöltő (KNPI működési területe) KEHOP-4.1.0-15-2016-00009:7 db gépkocsi 3 db pick up, 4 db terepjáró szgk., 2 db utántöltő	20 db	83 987 370	nam	uniós	Kbt. 81.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.01.05	2019.03.01	3 hónap
14.	KNPI	Árubeszerzés	Gépkocsi beszerzés LIFE IP GRASSLAND-HU 1 db Személyautó 2 db terepjáró	3 db	21 480 316	nam	uniós	Kbt. 81.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.05.01	2019.08.01	3 hónap
15.	KNPI	Árubeszerzés	GPS beszerzése KEHOP-4.1.0-15-2016-00083	1 db	2 047 244	igen	a KM első része szerint	közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.09.01	2019.10.01	1 hónap
16.	KNPI	Árubeszerzés	Irodaszék beszerzés	30 db	1 100 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés	2019.04.01	2019.04.01	1 hónap
17.	KNPI	Árubeszerzés	Irodaszék beszerzés	12 hónap	2 080 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés közvetlen megrendelés	2019.02.01	2019.02.01	12 hónap
18.	KNPI	Árubeszerzés	Külső winchester Western Digital Elements 1TB Laptop beszerzés (9 db KEHOP 4.2.0-15-2016-00009, 1 db KEHOP 4.1.0-15-2016-00071, 1 db LIFE16 NAT/AT/000834, 1 db LIFE16 NAT/HU/000599, 3 db LIFE IP GRASSLAND-HU, 1 db KEHOP 4.1.0-15-2016-00052, 8 db KNPI központ)	1 db	17 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés közvetlen megrendelés	2019.02.25	2019.03.10	1 hónap
19.	KNPI	Árubeszerzés	LIFE12 NAT/HU/001188 Magyar farka szarvasmarha beszerzése	24 db	4 800 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés közvetlen megrendelés	2019.02.15	2019.02.28	2019.02.28.- 2019.05.28
20.	KNPI	Árubeszerzés	Monitorok (LED) beszerzése (4 db KEHOP 4.2.0-15-2016-00009, 10 db KNPI Központ)	150	50 000 000	nam	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.01.15	2019.03.25	30 nap
21.	KNPI	Árubeszerzés	Monitorok (LED) beszerzése (4 db KEHOP 4.2.0-15-2016-00009, 10 db KNPI Központ)	14 db	700 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés közvetlen megrendelés	2019.01.02	2019.02.01	2019.02.01.- 2019.04.12

22.	KNPI	Árubeszerzés	Nyomtatási-lénymásoló beszerzése KEHOP-4.1.0-15- 2016-00071	1 db	196 850	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.05.01	2019.06.01	1 hónap
23.	KNPI	Árubeszerzés	PDA GPS beszerzése LIFE IP GRASSLAND-HU	2 db	1 098 425	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.05.01	2019.06.01	2 hónap
24.	KNPI	Árubeszerzés	PDA (terepi) beszerzése KEHOP-4.1.0-15-2016-00071	1 db	141 732	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.04.01	2019.05.01	1 hónap
25.	KNPI	Árubeszerzés	PDA vezérlő, nagy pontosságú GNSS vevőhöz vezérlő	1 db	990 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.06.01	2019.08.01	1 hónap
26.	KNPI	Árubeszerzés	Projektor beszerzés KEHOP- 4.2.0-15-2016-00009	2 db	240 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.04.01	2019.05.01	1 hónap
27.	KNPI	Árubeszerzés	Projektor 3 db és vetítővászon 2 db beszerzése KEHOP-4.1.0- 15-2016-00071	5db	879 450	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.02.28	2019.03.01	1 hónap
28.	KNPI	Árubeszerzés	Projektor állvány beszerzése KEHOP-4.2.0-15-2016-00009	2 db	40 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.04.01	2019.05.01	1 hónap
29.	KNPI	Árubeszerzés	Projektor állvány (gurulós) beszerzése KEHOP-4.1.0-15- 2016-00052	1 db	18 920	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés közvetlen megrendelés	2019.03.01	2019.03.01	1 hónap
30.	KNPI	Árubeszerzés	Tablet beszerzése KEHOP- 4.1.0-15-2016-00071	2 db	78 740	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés közvetlen megrendelés	2019.03.01	2019.03.31	1 hónap
31.	KNPI	Árubeszerzés	Tablet (terepi) beszerzés KEHOP-4.1.0-15-2016-00071	1 db	236 220	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.02.28	2019.03.01	1 hónap

32.	KNPI	Árubeszerzés	Telefon (androidos terlepálló okostelefon) beszerzés	3 db	270 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés - saját hatáskörű beszerzés	2019.02.01	2019.03.01	1 hónap
33.	KNPI	Árubeszerzés	Telefon (okos) beszerzés LIFE IP GRASSLAND-HU	2 db	100 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés közvetlen megrendelés	2019.05.01	2019.06.01	2 hónap
34.	KNPI	Árubeszerzés	Telefon beszerzés - Nyomógombos 10 db, okostelefon 20 db	30 db	1 200 000	igen	a KM első része szerint	központosított közbeszerzés közvetlen megrendelés	2019.01.15	2019.02.28	1 hónap
35.	KNPI	Árubeszerzés	Üzemanyag beszerzés - tankautóval tartályba	12 hónap	29 000 000	igen	KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés- közvetlen megrendelés	2019.01.02	2019.01.02	12 hónap
36.	KNPI	Árubeszerzés	Üzemanyag beszerzés-üzemanyagkartyás tankolás	12 hónap	56 000 000	igen	KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés- közvetlen megrendelés	2019.01.02	2019.01.02	12 hónap
37.	KNPI	Árubeszerzés	Wifi router 4 antennás beszerzése KEHOP-4.2.0-15-2016-00009	2 db	100 000	igen	KM eljárás első része szerint	központosított közbeszerzés- közvetlen megrendelés	2019.02.26	2019.02.28	2 hónap
38.	KNPI	Építési beruházás	Bemutatóház építés tervezési és kivitelezési feladatai vizes élőhely bemutatása a Duna-Tisza közén bemutatóház, látogatóközpont Császártöltés Vörös-mocsár KEHOP-4.1.0-15-2016-00071	8 hónap	32 106 299	nem	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.04.01	2019.05.01	8 hónap
39.	KNPI	Építési beruházás	Bemutatóház építése vizes élőhely bemutatása a Duna-Tisza közén Izsák Kolon-tavi Fűrkésző KEHOP-4.1.0-15-2016-00071	8 hónap	89 094 488	nem	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.07.01	2019.08.01	8 hónap
40.	KNPI	Építési beruházás	Bemutatóház építése vizes élőhely bemutatása a Duna-Tisza közén Szatymaz Kurgánház KEHOP-4.1.0-15-2016-00071	8 hónap	56 747 480	nem	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.03.17	2019.05.10	8 hónap
41.	KNPI	Építési beruházás	Élőhely rekonstrukció, kilitő és tanösvény építés tervezési és kivitelezési feladatai a megvalósuló projekti keretén belül (Péter tó)	18 hónap	207 716 535	nem	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.04.01	2019.08.01	18 hónap

42.	KNPI	Építési beruházás	Élőhely-rekonstrukció építési tervezési és kivitelezési feladatai (földtani képződmények) Földtani alapszelvények, Madaras, Kalyimár, Szeged-Oihalom, Császártöltés KEHOP-4.1.0-15-2016-00080	10 hónap	68 990 994	nem	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.06.01	2019.12.01	10 hónap
43.	KNPI	Építési beruházás	Fix villanypásztorok telepítése és kivitelezése KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 1 rész: Kelemen-szék, 2 rész: Izsák, 3 rész: Kunszentmiklós	12 hónap	26 557 750	nem	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.06.15	2019.08.15	12 hónap
44.	KNPI	Építési beruházás	Fogadóépület (bel- és kültéri információs elemekkel együtt) és tanósvény létesítésére Bugac KEHOP-4.1.0-15-2016-00052	12 hónap	124 245 198	nem	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.04.01	2019.06.01	12 hónap
45.	KNPI	Építési beruházás	KEHOP-4.1.0-15-2016-00070 Fokgazdálkodás újjáélesztése élőhely-rehabilitációs beruházás és szivattyús hajómalom kivitelezése által. A beruházás elemei: 1 db szivattyús hajómalom, 1 db szinttartó bukó, 6 db tilós áteresztő, 6 db átfolyó, 2000 m mederrendezés és kotrás, 2000 m útfelújítás és javítás, 2000 m ² rézsű rendezés. A Martélyi Tájévelmi Körzet területén 43 db hőmezővásárlási hrsz érintett az élőhely-rehabilitációval.	12 hónap	140 157 480	nem	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.08.01	2019.12.01	12 hónap
46.	KNPI	Építési beruházás	KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 Állattartó telepek felújítása 1. rész Izsáki állattartó telep, 2. rész Kunszentmiklói állattartó telep	12 hónap	134 702 398	nem	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.04.15	2019.06.15	12 hónap

47.	KNPI	Építési beruházás	LIFE 15 NAT/AT/000834 Great Bustard- Túzok LIFE: Túzokvédelmi Látogatóközpont építési kivitelezése valamint tanösvény és kiliátornyok tervezése és építése a KNPI I- es számú törzsterületén a Kunszentmiklós-031/m kültérületi helyrajzi szám	12 hónap	174 231 000	nem	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.05.02	2019.06.24	2019.06.24- 2020.06.25.
48.	KNPI	Építési beruházás	KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 Vadkárrelhárító kerítés és villanypásztor telepítése 38 km hosszúságban vadkizárás megvalósítása több helyszínen a KNPI működési területén	10 hó	58 300 480	nem	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.05.01	2019.06.01	10 hónap
49.	KNPI	Szolgáltatás megrendelés	KEHOP-4.1.0-15-2016-00083 Inváziós növényirtás tervezése (pl. növények felmérése, növényvédelmi terv, engedélyek költségei) és kivitelezése	30 hónap	240 000 000	nem	uniós	Kbt. 81.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.05.01	2019.06.01	2019.06.01 - 2021.12.31
50.	KNPI	Szolgáltatás megrendelés	Erdőművelési tevékenységek Ápolások, tisztítások, KNPI működési területén	24 hónap	109 000 000	nem	uniós	Kbt. 81.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.03.01	2019.04.15	24 hónap
51.	KNPI	Szolgáltatás megrendelés	Gépjárművek szervizelése	24 hónap	40 000 000	nem	nemzeti	A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás.	2019.03.15	2019.06.30	24 hónap
52.	KNPI	Szolgáltatás megrendelés	KNPI izzsaki géptelep és központ (Izsák, Holló u. 16., Kecskemét Liszt F. u. 19.) őrzési feladatai	21 hónap	62 000 000	nem	nemzeti	A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás.	2019.03.01	2019.04.01	21 hónap
53.	KNPI	Szolgáltatás megrendelés	Tömeglakarmányok fuvarozása őshonos állattartó telepekre, állatok ellátását biztosító takarmány fuvarozása	27 hó	86 050 000	nem	uniós	Kbt. 81.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2019.03.01	2019.09.30	2019.10.01. - 2021.12.31.

Kecskemét, 2019. március 27.



