



## DUNA ASZFALT ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.

H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150. | tel.: +36 76 540 060 | fax: +36 76 540 061 | www.dunaaszfalt.hu

**Tiszakécske Város Önkormányzata**  
**Tiszakécske**  
Kőrösi u. 2.  
6060

**Tárgy:** Tájékoztatás  
**Iktatószám:** KTR/22/2020/K

Tisztelt Polgármester Úr!

A Duna Aszfalt Kft. a „*Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén*” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 azonosító számú projekt keretén belül a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának rehabilitációját érintő kotrás elvégzésére és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy megépítésére” projekt keretében Tiszakécske településen az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

**2020. március 16. – 2020. március 22. közötti időszakban történt :**

- Az 1-es holtág folyamatos szivattyúzása.
- Az 1-es holtág Déli részén a „száraz” kotrási nyomvonalon a víztelenítési vezérárok kotrásának befejezése
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által

**2020. március 23. – 2020. március 29. közötti időszakban :**

- Az 1-es holtág szivattyúzásának folytatása.
- Az 1-es holtág Déli részén a „száraz” kotrási nyomvonalon a víztelenítési vezérárok kotorék anyagának elterítése
- A „nedves” kotrás megkezdése az 1-es holtág Déli kijelölt területén.
- Tisza menti műtárgy építési tereprendezési munkák végzése.
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által

**2020. március 30. – 2020. április 05. közötti időszakban várható :**

- Az 1-es holtág szivattyúzásának folytatása.
- Az 1-es holtág Déli részén a „száraz” kotrási nyomvonalon a víztelenítési vezérárok kotorék anyagának elterítése
- A „nedves” kotrás folytatása és a kotort anyag elhelyezése az 1-es holtág Déli kijelölt területén.
- Tisza menti műtárgy építési tereprendezési munkák végzése.
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által

A zajjal járó kivitelezési munkákat napközben 7:00 és 18:00 közötti időszakban végezzük. Nagyobb zajjal járó tevékenységek (pl. aszfaltmarás) nem fognak történni.

Tiszakécske, 2020.03.24.

Duna Aszfalt Kft.