



DUNA ASZFALT ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.

H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150. | tel.: +36 76 540 060 | fax: +36 76 540 061 | www.dunaaszfalt.hu

Tiszakécske Város Önkormányzata
Tiszakécske
Kőrösi u. 2.
6060

Tárgy: Tájékoztatás
Iktatószám: KTR/53/2020/K

Tisztelt Polgármester Úr!

A Duna Aszfalt Kft. a „*Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén*” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00069 azonosító számú projekt keretén belül a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának rehabilitációját érintő kotrás elvégzésére és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy megépítésére” projekt keretében Tiszakécske településen az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

2020. Július 06. – 2020. július 10. közötti időszakban végzett:

- Az 1-es holtág szivattyúzásának folytatása.
- Az 4-es holtág szivattyúzásának folytatása, vízszint csökkenés esetén.
- Cölöpsétány nyomvonalának kitúzása, zúzása, terepszint visszamérése
- Az 1-es holtág Déli részén az iszap kotrása, karolása és a kotorék anyag elterítése.
- Az 1-es holtág Északi részén iszap rendezése, csatorna profilozása
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által

2020. Július 13. – 2020. július 17. közötti időszakban végzett:

- Az 1-es holtág szivattyúzásának folytatása.
- Az 4-es holtág szivattyúzásának folytatása, vízszint csökkenés esetén.
- Cölöpsétány nyomvonalának kitúzása, zúzása, terepszint visszamérése
- Cölöpsétány próbanyomása, anyag kiszállítás
- Az 1-es holtág Déli részén az iszap kotrása, karolása és a kotorék anyag elterítése.
- Az 1-es holtág Északi részén iszap rendezése, csatorna profilozása
- Az 1-es holtágon iszap szállítása, rendezése
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által

2020. Július 20. – 2020. július 24. közötti időszakban végzett:

- Az 1-es holtág szivattyúzásának folytatása.
- Az 4-es holtág szivattyúzásának folytatása, vízszint csökkenés esetén.
- Cölöpsétány hosszszelvényének meghatározása, cölöpözési munkák
- Az 1-es holtág Déli részén az kotorék anyag szállítása, elterítése.
- Az 1-es holtág Északi részén iszap rendezése, csatorna profilozása
- 3-as holtág újbóli zúzása nádas területen, kotrás előkészítése
- Tiszai Vízkivételi műtárgy , hullámtéren visszamaradt víz leeresztése



DUNA ASZFALT ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.

H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150. | tel.: +36 76 540 060 | fax: +36 76 540 061 | www.dunaaszfalt.hu

- 4 holtág műárgy zárása
- 3-4 holtág közti műtárgy zárása, víztelenítése, föld beszállítása, deponálása
- A kotorék anyag ellenőrzése a kétéltű- és hullófauna szakértő által

A zajjal járó kivitelezési munkákat napközben 7:00 és 18:00 közötti időszakban végezzük. Nagyobb zajjal járó tevékenységek (pl. aszfaltmarás) nem fognak történni.

Tiszakécske, 2020.07.20

Duna Aszfalt Kft.