



Iktatószám: IKT-2018-106-I1-00021686

Kedvezményezett neve: **KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00009**

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328
 Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
 Aláíráásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): 764410
 Adószám: 15764412-2-41

másrésről **KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19**
 Székhely: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19**
 Azonosító szám (törzs-szám): **323880**
 Adószám: **15323888-2-03**
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10025004-01743630-30005307**
 Aláíráásra jogosult képviselője: **Ugró Sándor, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.09.19.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Handwritten signature

A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Izsák** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.08.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.11.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **139 000 000 Ft**, azaz **százharminckilencmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **139 000 000 Ft**, azaz **százharminckilencmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **139 000 000 Ft**, azaz **százharminckilencmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **139 000 000 Ft, azaz százharminckilencmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

a) együttműködni a Támogatóval,

b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,

- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve

Handwritten signature

amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információk önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.




8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p>  <p>P.H.g. Kecskemét</p> <p>Kelt: <u>11.02.</u>....., 201<u>8</u> év <u>10</u>..... hónap <u>01</u> napján</p>	<p>..... Támogató</p>   <p>Kelt Budapest, 201<u>8</u> év hónap <u>05</u> napján</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv

hdi

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00009
1. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi
országátának komplex fejlesztésével

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	174 000	46 980	220 980	1	220 980	220 980
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 181 102	318 898	1 500 000	1	1 500 000	1 500 000
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	380 945	102 855	483 800	1	483 800	483 800



Támogatási igényfajta	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSIK	Projekt megvalósítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	94 488	25 512	120 000	1	120 000	120 000
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSIK	Projekt megvalósítás	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 094 488	295 512	1 390 000	1	1 390 000	1 390 000
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSIK	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	6 622 992	1 788 208	8 411 200	1	8 411 200	8 411 200
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSIK	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	23 960 630	6 469 370	30 430 000	1	30 430 000	30 430 000



Handwritten signature

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költsége	1 094 488	295 512	1 390 000	1	1 390 000	1 390 000
KISKUNSI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	5 298 441	1 430 579	6 729 020	1	6 729 020	6 729 020
KISKUNSI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	12 992 126	3 507 874	16 500 000	1	16 500 000	16 500 000
KISKUNSI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzési költségei	53 818 898	14 531 102	68 350 000	1	68 350 000	68 350 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó (Ft)	Nettó egységre jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsmeni személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmeni személyi jellegű ráfordítása	3 475 000	0	3 475 000	1	3 475 000	3 475 000



Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00009**

1. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	139 000 000
Projekt elszámolható költsége	139 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	139 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00009
1. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi
országátának komplex fejlesztésével

**3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2018.09.30.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték. A Péteri-tavi iskola fűtésterve, tárolószín engedélyezési terve, az automata talajvizszint észlelő kutak vizsgogi létesítési terve elkészültek, továbbá a Megvalósíthatósági tanulmány és a Projektdokumentáció benyújtásra kerültek.
2	2019.10.31.	A projekt fizikai befejezése	A projekt fizikai befejezése

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00009
1. számú módosítás

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt célja a természetvédelmi őrszolgálati jelenlét erősítése a Duna-Tisza közén, a hatósági ellenőrzések eredményességének javítása a KNPI működési területén. Az élőhely- és fajmegőrzési feladatok ellátásának növelése, a természetvédelmi kezelést megalapozó adatok, információk szervezett gyűjtésének elősegítése, monitoring feladatok hatékonyságának növelése, természetvédelmi vagyongazdálkodás, természetvédelmi eredményességének növelése, oktatásban, szemléletformálásban, bemutatásban való részvétel javítása, valamint a közmunkaprogramban alkalmazott dolgozók feladatainak koordinálásának segítése.

A projekt előkészítési szakaszában megvalósul a Péteri-tavi Iskola fűtéstervének elkészítése, engedélyeztetése, a tárolószin tervezése és engedélyeztetése, az automata talajvízszint észlelő kutak telepítése kapcsán a vízjogi létesítési engedélyes terv és az engedélyeztetés, valamint elkészül a megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció.

A KNPI működési területén a közösségi jelentőségű, védett- és fokozottan védett fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének szinten tartása, javítása, illetve a nyomon követés, monitorozás feltételeinek megteremtését célozza a következő fejlesztésekkel:

- Két természetvédelmi őrszolgálati iroda kialakítása a következők szerint:
 - o Izsák vonzáskörzetében három természetvédelmi tájegységet érintő regionális központ kialakítása, melyben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálat mellett a Vagyongazdálkodási Osztálya is helyet kap. A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálati iroda, természetvédelmi őrszolgálati technikai eszközök, felszerelések elhelyezését, tárolását szolgáló helyiségek;
 - o Pálmonostora-Ópusztaszer vonzáskörzetében a Tiszavölgy Természetvédelmi Tájégséget érintő természetvédelmi őrszolgálati iroda kialakítása, melyben a KNPI Természetvédelmi Őrszolgálati iroda helyet természetvédelmi őrszolgálati iroda formájában, valamint a természetvédelmi oktatást, bemutatót is erősítené a térségben, raktárhelyiséget is kialakítva a közmunkaprogram eszközeinek, szerszámainak tárolására.
- Természetvédelmi Őrszolgálati és monitorozó eszközpark fejlesztése – technikai eszközök beszerzése: GPS-el ellátott fényképezőgép, teleszkóp állványal, hőkamera, vadkamera, informatikai eszközök, automata talajvízszint érzékelő kút, talajnedvességmérő, hordozható elektromos halászgép, halfadar, csonak elektromos motorral;
- Természetvédelmi Őrszolgálat terepi mobilitást segítő eszközeinek fejlesztése, gépjárművek valamint terepgumi abroncsok beszerzése a folyamatos terepi jelenlét és a helyi közösségekkel való kapcsolattartás, közmunkaprogram koordinálásának biztosításához

A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálatának KEHOP-4.2.0 projektje teljes mértékben illeszkedik a célkitűzés eléréséhez az intézkedésben megfogalmazott tevékenységhez, a projekt tartalma az Operatív Program célkitűzéseit figyelembe véve került meghatározásra. A KNPI Természetvédelmi Őrszolgálatának



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Belsőpiaci Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

fejlesztése az élővilág védelme érdekében elősegíti a hatósági jelenlét megerősítését, az élővilág védelméhez a monitoring adatok gyűjtésének mennyiségét és minőségét erősíti valamint a terepi feladatok elvégzését segíti.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Péteri-tavi Iskola fűtésterve, tárolószín engedélyezési terve, automata talajvízszint észlelő kutak vízjogi létesítési terve	Péteri-tavi Iskola fűtésterve, tárolószín engedélyezési terve, automata talajvízszint észlelő kutak	3	db	
Monitoring eszközök és gépkocsik beszerzése	7 db terepjáró, 20 db vadkamera, 100 db 12 méteres madárgyűrűző háló, 1 db talajnedvességmérő, stb.	186	db	
Felújított épületek száma	Izsáki iroda felújítása, berendezése; Péteri-tavi Iskola fűtészakszerűsítése, berendezése	2	db	
Megvalósíthatósági tanulmány	megvalósíthatósági tanulmány	1	db	
Automata talajvízszint észlelő kutak telepítése	Automata talajvízszint észlelő kutak telepítése	10	db	



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00009
1. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi
országosálatának komplex fejlesztésével

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A célterület időbeli elérhetőségének javulása	2016.08.01.	0	2019.04.30.	30	30	30
A célterület időbeli elérhetőségének javulása	2016.08.01.	0	2019.04.30.	122	122	122
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése						
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése						

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00009
1. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi
országátának komplex fejlesztésével

6. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszerzített becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés tés tervezett/éves yleges dátuma
KISKUNSAI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	utánfutó	1 000 000	1 000 000	Egyéb	Nem	2017.11.14.	2017.12.18.
KISKUNSAI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	10 db GPS-szel ellátott fényképezőgép	1 181 102	1 181 102	Egyéb	Nem	2017.12.12.	2018.02.06.
KISKUNSAI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	20 db vadkamera molnárgörény monitorozásához	1 259 843	1 259 843	Egyéb	Nem	2017.12.12.	2018.02.05.
KISKUNSAI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	hőkamera	1 574 803	1 574 803	Egyéb	Nem	2017.12.14.	2018.02.01.
KISKUNSAI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	100 db 12 m-es függönyháló	1 574 803	1 574 803	Egyéb	Nem	2017.12.18.	2018.02.01.
KISKUNSAI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	4 db teleszkóp	2 078 740	2 078 740	Egyéb	Nem	2017.12.14.	2018.02.02.
KISKUNSAI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	2 db konténer kihelyezése - Izsák	3 149 606	3 149 606	Egyéb	Nem	2017.09.20.	2017.10.25.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	20 db vadkamera dokumentáláshoz	3 464 567	3 464 567	Egyéb	Nem	2017.12.18.	2018.02.01.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	7 db terepjáró	35 433 071	35 433 071	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Nem	2018.08.01.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	elektromos halászgép	354 331	354 331	Egyéb	Nem	2017.12.11.	2018.02.06.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	informatikai eszközök beszerzése	4 645 670	4 645 670	Egyéb	Nem	2017.08.24.	2017.09.29.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	irodák berendezése, irodai bútorok	4 733 228	4 733 228	Egyéb	Nem	2017.10.20.	2017.11.30.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	csónak, csónakmotorral	472 441	472 441	Egyéb	Nem	2017.12.04.	2018.02.07.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	talajnedvességmérő	590 551	590 551	Egyéb	Nem	2017.12.11.	2018.02.06.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	halradar	78 740	78 740	Egyéb	Nem	2017.12.11.	2018.02.07.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	tárolószín építése	11 811 024	11 811 024	Egyéb	Nem	2018.08.01.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	automata talajvizszint érzékelő kutak	12 992 126	12 992 126	Egyéb	Nem	2017.07.10.	2017.08.28.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszerzített becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves yleges dátuma
		kivitelezése						
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	fűtéskorszerűsítés - Tiszavölgy TÓ Iroda	6 000 000	6 000 000	Egyéb	Nem	2017.09.28.	2017.10.31.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	izsáki iroda felújítása	1 000 000	1 000 000	Egyéb	Nem	2017.07.20.	2017.08.30.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	műszaki ellenőr	1 094 488	1 094 488	Egyéb	Nem	2017.09.26.	2017.10.31.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzési tanácsadás	1 094 488	1 094 488	Egyéb	Nem	2017.03.22.	2017.04.26.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervezés - Péteri-tavi Iskola fűtéstervének elkészítése, engedélyeztetése	1 771 654	1 771 654	Egyéb	Nem	2016.11.11.	2016.12.19.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Előzetes tanulmányok (MT CBA fejezetének elkészítése).	174 000	174 000	Egyéb	-	-	2017.07.26.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	kiadványok	2 000 000	2 000 000	Egyéb	Nem	2017.11.14.	2017.12.18.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	riasztó rendszer kiépítése - 2 db	2 000 000	2 000 000	Egyéb	Nem	2017.08.23.	2017.09.28.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerz és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/ényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Vizsgai létesítési engedélyes tervezés és engedélyeztetés - talajvizszint észlelő kutak	3 700 787	3 700 787	Egyéb	Nem	2016.11.18.	2016.12.20.

