

Iktatószám: IKT-2016-106-11-00015597/0000107

Kedvezményezett neve: KISKUNSAGI NEMZETI  
PARK IGAZGATÓSÁG

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és  
természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza  
mentén

Projekt azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-  
00069

2. számú módosítás

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19

Azonosító szám (törzs-szám): 323880

Adószám: 15323888-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10025004-01743630-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Ugró Sándor, igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.10.17. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.11.17. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet Tiszakécske (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.



### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2017.01.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.04.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.05.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázmillió forint**.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázmillió forint**.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

*[Handwritten signatures and initials]*



#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázmillió forint**.  
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **1 200 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszázmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak**.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.



5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kémi,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a



Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


<p>KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: <u>KECSKEHÉT</u>, 20<u>20</u> év <u>FEBRUÁR</u> hónap <u>12</u> napján</p>	 <p>Kelt Budapest, 20<u>20</u> év <u>02</u> hónap <u>24</u> napján.</p>
---	--

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Pénzügyi ellenjegyző: 

Dátum: 2020.02.12.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069  
 2. számú módosítás  
 Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

1. sz. melléklet  
 A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatóst igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	314 961	85 039	400 000	1	400 000	400 000
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Tanösvények kivitelezése	7 874 016	2 125 984	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezés - KNPI	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000
KISKUNSAGI NEMZETI	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi	Projektmenedzsment - KNPI	5 000 000	0	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA		jellegű ráfordítása							
KÖZÉP-TISZAVIDEKI VIZÜGYI IGAZGATÓSA	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	18 110 236	4 889 764	23 000 000	1	23 000 000	23 000 000
KÖZÉP-TISZAVIDEKI VIZÜGYI IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezés - KÖTIVIZIG	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
KÖZÉP-TISZAVIDEKI VIZÜGYI IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadás - KÖTIVIZIG	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000
KÖZÉP-TISZAVIDEKI VIZÜGYI IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri - KÖTIVIZIG	300 000	81 000	381 000	1	381 000	381 000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházások kapcsolódó költségei	Ingatlan vásárlás költségei	Területvásárlás	24 000 000	0	24 000 000	1	24 000 000	24 000 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházások kapcsolódó költségei	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	3 149 606	850 394	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházások kapcsolódó költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	Holtág műtárgyak felújítása, élőhely rehabilitáció	229 749 606	62 032 394	291 782 000	1	291 782 000	291 782 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházások kapcsolódó költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	I-es szakasz (holtág) kotrása, özönnövények irtása	228 346 457	61 653 543	290 000 000	1	290 000 000	290 000 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházások kapcsolódó költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	IV. szakasz kotrása	234 645 669	63 354 331	298 000 000	1	298 000 000	298 000 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházások kapcsolódó költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	Ökoturisztikai infrastruktúra kialakítása	78 740 158	21 259 842	100 000 000	1	100 000 000	100 000 000

*[Handwritten signature]*

4

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Tiszakécske Város Önkormányzata	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Úszó vízkivételi mű építése	55 118 110	14 881 890	70 000 000	1	70 000 000	70 000 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezés - Tiszakécske	15 748 032	4 251 968	20 000 000	1	20 000 000	20 000 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadás - Tiszakécske	7 506 299	2 026 701	9 533 000	1	9 533 000	9 533 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment - Tiszakécske	25 000 000	0	25 000 000	1	25 000 000	25 000 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Értékbecslés ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódóan	629 921	170 079	800 000	1	800 000	800 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díjak	1 500 000	0	1 500 000	1	1 500 000	1 500 000

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
yzata	kapcsolódó szolgáltatások költségei								
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás	4 000 000	1 080 000	5 080 000	1	5 080 000	5 080 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr - Tiszakécske	9 148 819	2 470 181	11 619 000	1	11 619 000	11 619 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások	4 724 410	1 275 590	6 000 000	1	6 000 000	6 000 000
Tiszakécske Város Önkormányzata	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Rezsi költség	1 500 000	405 000	1 905 000	1	1 905 000	1 905 000
<b>Összesen:</b>				<b>956 681 104</b>	<b>243 318 896</b>	<b>1 200 000 000</b>		<b>1 200 000 000</b>	<b>1 200 000 000</b>

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

2. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 200 000 000
Projekt elszámolható költsége	1 200 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	1 200 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069  
2. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2019.06.15.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll.
2	2019.09.30.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció, és ajánlati felhívás rendelkezésre áll. Tiszakécske Város Önkormányzatának, mélyépítési keretmegállapodással, a verseny újranyitásával lefolytatott, a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárul, A kivitelezővel szerződés kötés megvalósul. A Megvalósíthatósági Tanulmány a Minőségbiztosítási jelentésben foglaltaknak megfelelően átdolgozásra kerül.
3	2019.12.31.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll. Tiszakécske Város Önkormányzatának, mélyépítési keretmegállapodással, a verseny újranyitásával lefolytatott, a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárul, A kivitelezővel szerződés kötés megvalósul. A Megvalósíthatósági Tanulmány a Minőségbiztosítási jelentésben foglaltaknak megfelelően átdolgozásra kerül.



4

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
4	2021.04.30.	Projekt fizikai befejezése	Építési kivitelezés 100%-os készültségen, tanósvények készültsége 100%, valamint az eszközök beszerzése megvalósult.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069  
2. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

#### 4. sz. melléklet

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt célja a Tiszakécskei Holt-Tisza élőhelyeinek állapotjavítása, a halfaunájának megóvása, ivó helyek kialakításával. A fejlesztés igényét elsősorban a holtág felgyorsult eutrofizációja indokolja. A mellékág feliszapolódott, várható, hogy a szukcessziós folyamatok következtében teljes mértékben benővényesedik, majd beerdősül, ami a vizes élőhely területének csökkenését eredményezi, ezzel párhuzamosan megszűnnek a kétélűek és halak számára a szaporodó helyek is. Ez egyrészt abból adódik, hogy korábban a holtág volt a befogadója Tiszakécske tisztított szennyvízének és csapadékvízének, másrészt a holtág a mentett oldalon található, ezért természetesen vízutánpótlása nem megoldott.

Célunk a holtág kotrásával a szukcessziós folyamatok megállítása, új élőhelyek létrehozása a terület hal, kétélű és madár faunájának számára. A projekt céljai a Tiszakécskei Holt-Tisza élőhelyei természeti állapotának javítása, kiterjedésük növelése, a közösségi jelentőségű, valamint természetvédelmi oltalom alatt álló vízhez kötött fajok szaporodási lehetőségeinek javítása. Mindez a fajok számára alkalmas élőhelyek kiterjedésének növelésével (kotrás) valósul meg. A projekt keretében megvalósul a holtág vízellátásának javítása a meglévő, leromlott állapotú vizgzárdalkodási létesítmények felújításával és új műtárgyak építésével a természetvédelmi céloknak megfelelően. Megtörténik továbbá az élőhelyek természetességét növelő beavatkozások során az inváziós növényfajok irtása

A projekt során megvalósítani kívánt főbb tevékenységek: Jobb vízminőséget teremtő, tiszai eredetű vízkészletre támaszkodó átöblítést szolgáló műszaki feltételek javítása (csatornák kotrása, zsilipek felújítása, vízkivételi mű kialakítása). A hosszabb távú természetvesztés regenerálódás feltételeit megteremtő, medermorfológiát módosító beavatkozások, kiemelten a vízminőség javítására szolgáló kotrás, emellett a meder változatosabbá tétele, legerősebben feltöltődött területeken sekélyebb vízű, természetes halbölcsönök is alkalmas mederrészek kialakítása. Védett fajok életfeltételeinek javítását célzó, élőhely-paramétereket javító tevékenységek: sekély nyílt vizek kialakítása, sűrű nádasfól mentes, természetközeli állapotú partrészek létrehozása (kétélűek és hüllők számára, táplálkozóterületeként, tojásrakóhelyként). Inváziós növényfajok visszaszorítása: A projekt fontos célkitűzése a területen található inváziós növényzet (gyalogakác, zöld juhar) visszaszorítása, kiirtása 5 hektáron.






Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Vizkivételi mű létesítése	4	Vizkivételi mű létesítése	1	db	
Invazív növények irtása	4	Invazív növények irtása	5	ha	
Aktív és ökoturisztikai infrastruktúra kialakítása	4	Aktív és ökoturisztikai infrastruktúra kialakítása	4	db	
Kotrás	4	Kotrás	86550	m3	
Vizvisszatartó műtárgyak száma	4	Vizvisszatartó műtárgyak száma	6	db	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

2. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén  
5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

**Definíció** Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: fő



*[Handwritten signature and mark]*

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekeiben támogatott élőhelyek területe			2021.04.30.	60	60	60
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2021.04.30.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

*[Handwritten signatures and initials]*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

2. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069

2. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén

7. sz. melléklet  
**KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS'**

---

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00069  
 2. számú módosítás  
 Projekt címe: Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén  
 8. sz. melléklet  
 KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeesített becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Asztali számítógép	189 293	314 961	Meghívásos eljárás	-	2016.11.29.	2016.11.30.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Asztali számítógéphez monitor	36 844	314 961	Meghívásos eljárás	-	2016.11.29.	2016.11.30.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Asztali számítógéphez külső HDD	21 455	314 961	Meghívásos eljárás	Nem	2017.03.17.	2017.03.20.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Asztali számítógéphez külső DVD-író	6 809	314 961	Meghívásos eljárás	Nem	2017.03.17.	2017.03.20.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tanösvények kivitelezése	7 874 016	7 874 016	Meghívásos eljárás	-	2018.10.10.	2018.12.03.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tanösvényablák megtervezése	393 701	393 701	Meghívásos eljárás	-	2017.10.04.	2017.10.31.
KÖZÉP-TISZA-	Építés	Élőhely-	18 110 236	844 710 236	Nyílt eljárás	-	2018.10.10.	2018.12.18.

*[Handwritten signature]*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG		rekonstrukció kivitelezési munkái: tápcsatorna jó karba helyezése, 2 db vízviszatarató műtárgy						
KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Műszaki ellenőrzés	300 000	300 000	Meghívásos eljárás	-	2018.11.06.	2018.11.29.
KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tervezést megalapozó tanulmányok, engedélyes és kiviteli tervek készítése (tápcsatorna jó karba helyezése és a 2 db vízviszatarató műtárgy)	787 402	787 402	Meghívásos eljárás	-	2017.09.05.	2017.12.12.
KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési tanácsadó (kivitelező kiválasztására)	393 701	393 701	Meghívásos eljárás	-	2018.07.17.	2018.08.14.



*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Tiszakécske Város Önkormányzata	Építés	Építési kivitelezés - élőhely-rehabilitáció	826 600 000	844 710 236	Nyílt eljárás	Nem	2017.11.13.	2017.12.29.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Megvalósíthatósági tanulmány, vizminőség-vizsgálatok, tervezést megalapozó tanulmányok, engedélyes és kiviteli tervek, részletes növény- és állattani felmérések, természetvédelmi kezelési terv a rehabilitált területekre + egyéb tervek (pl. özőnnövények felmérése, zöldfelület-rendezési, interpretációs, tájrendezési és	13 618 897	13 618 897	Meghívásos eljárás	-	2017.09.12.	2017.09.28.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		erdőtér (erdőállományok strukturális telepítése, átalakítása)						
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési tanácsadó (kivitelező kiválasztására)	7 506 299	7 506 299	Meghívásos eljárás	Nem	2017.10.16.	2017.10.27.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Értékbecslés ingatlanvásárlás hoz kapcsolódóan	629 921	629 921	Meghívásos eljárás	-	2017.10.03.	2017.10.31.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Műszaki ellenőrzés	9 148 819	9 148 819	Meghívásos eljárás	-	2017.11.13.	2017.11.30.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Terület-előkészítés	3 149 606	3 149 606	Meghívásos eljárás	-	2017.12.01.	2017.12.29.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tervezői művezetés	4 724 409	4 724 409	Meghívásos eljárás	-	2017.11.13.	2017.11.30.
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	B-típusú tábla	74 000	4 000 000	Meghívásos eljárás	Nem	2017.01.03.	2017.01.06.



*[Handwritten signatures and initials]*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Tiszakécske Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	PR, tájékoztatási feladatok ellátása	3 926 000	4 000 000	Meghívásos eljárás	-	2017.09.06.	2017.10.17.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

