

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00009930/0036

Kedvezményezett neve: KISKUNSAGI NEMZETI  
PARK IGAZGATÓSÁG

Projekt címe: A puszta kapuja – természeti,  
kulturális és történelmi örökségeink  
bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon

Projekt azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-  
00052

3. számú módosítás

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19

Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19

Azonosító szám (törzs-szám): 323880

Adószám: 15323888-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10025004-01743630-30005204

Aláírásra jogosult képviselője: Ugró Sándor, igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények



A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.08.05. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.09.19. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet Bugac (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhöz" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.07.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.08.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **206 982 000 Ft**, azaz **kétszázhatmillió-kilencszáznyolcvankétezer forint**.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **206 982 000 Ft**, azaz **kétszázhatmillió-kilencszáznyolcvankétezer forint**.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **206 982 000 Ft**, azaz **kétszázhatmillió-kilencszáznyolcvankétezer forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **206 982 000 Ft**, azaz **kétszázhatmillió-kilencszáznyolcvankétezer forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések



8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.




Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">                   KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG                  Kedvezményezett             </p> <p style="text-align: center;">                   P.H. 3.                  Hécskemét             </p> <p>                 Kelt: <u>Küher</u> ..... 201... év. <u>12</u> ..... hónap <u>03</u>                  napján             </p>	<p style="text-align: center;">                   Támogató             </p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p>                 Kelt Budapest, 201... év <u>12</u> hónap <u>03</u>                  napján.             </p>
---	--

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00052  
3. számú módosítás

Projekt címe: A pusztai kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségei	Eszközbeszerzéses költségei	Eszközbeszerzés	4 504 603	1 216 243	5 720 846	1	5 720 846	5 720 846
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési kivitelezés	151 015 003	40 774 051	191 789 054	1	191 789 054	191 789 054
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyek, hatósági díjak	213 000	0	213 000	1	213 000	213 000
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési költségei	Tervezés	830 000	224 100	1 054 100	1	1 054 100	1 054 100



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSZÁG		dokumentumok költségei							
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadó megbízása	1 417 323	382 677	1 800 000	1	1 800 000	1 800 000
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költsége	4 500 000	0	4 500 000	1	4 500 000	4 500 000
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Tájékoztatás és nyilvánosság	82 677	22 323	105 000	1	105 000	105 000
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri megbízása	1 417 323	382 677	1 800 000	1	1 800 000	1 800 000



Handwritten signature and mark.

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Összesen:				163 979 929	43 002 071	206 982 000		206 982 000	206 982 000



6

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00052

3. számú módosítás

Projekt címe: A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	206 982 000
Projekt elszámolható költsége	206 982 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	206 982 000

*[Handwritten signature]*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00062  
3. számú módosítás

Projekt címe: A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon

**3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2018.06.30.	Tervezők kiválasztása	Tervezők (Geoszonda, kút) kiválasztása
2	2020.02.29.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll.
3	2021.07.31.	Projekt fizikai befejezése	Szerződés kötések (műszaki ellenőr megbízása; kivitelezési közbeszerzés lebonyolítása és az építési kivitelező kiválasztása, vállalkozói szerződés megkötése). "B1" típusú tájékoztató tábla beszerzése. Építési kivitelezés és műszaki ellenőr teljesítése: 100%-os készültség - a sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele, hogy a kivitelező a használatba vételi engedély iránti kérelmet hatóság felé igazoltan megküldje. Bútorok, informatikai eszközök és "D1" típusú emlékeztető tábla beszerzése.



4

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00052

3. számú módosítás

Projekt címe: A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon

4. sz. melléklet

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

A KNP Bócsa-Bugac buckavilága és homokpusztái nevű területe – mely a HUKN2024 kód-számú Bócsa-bugaci homokpuszta elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (Natura 2000) terület is egyben – a Duna-Tisza közí hátság közepén terül el a nemzeti park legnagyobb és domborzatát tekintve is legváltozatosabb területére.

A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatását szolgáló bugaci fogadótér létrehozása, melynek elemei: I. Natura 2000 Központ – a "KNP Bugac kapuja" fogadóépület (Bugac 0352/5 hrsz) létesítése:

A létesítmény hiánypótló beruházás, amely komplex – természetvédelmi, táj történelmi, néprajzi, kultúrtörténelmi szempontú – oktatás-nevelési, tájékoztató, információs és alapvető emberi szükségletek ellátását szolgálja színvonalas körülmények között. A program során a meglévő történelmi tanyaeépületektől elváló – de a tanya telkén helyet adva – új, az ideérkező látogatók igényeit kiszolgáló, egész évben üzemelő épület létesítése történik meg, így a későbbiekben a műemlék Buzsíkcsőszház és egy új fogadó központ együttesen a „KNP Bugac kapuja” funkció ellátását tudja biztosítani. Alapvetően szolgálja a környéken élők, a gazdálkodók és a térségbe látogató vendégek számára a Natura 2000 hálózatról és élőhelyekről helyszínen történő tájékoztatást, információ nyújtást, a térséget bemutató kiadványok és nemzeti parki és helyi gazdálkodók termékeinek, látogatók számára történő bemutatását és értékesítését, a látogatók alapvető szükségleteinek ellátását, zárt ill. nyílt térben, kiscsoportok természetismereti, néprajzi témájú foglalkoztatásának megvalósítását, konferenciák, továbbképzések, tárgyalások, együttműködések szervezésének lebonyolítását.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Tanösvény létesítése	2	Tanösvény létesítése	1	db	Tanösvény létesítése
Natura 2000 Látogatóközpont létesítése	2	Natura 2000 Látogatóközpont létesítése	1	db	Natura 2000 Látogatóközpont létesítése

*[Handwritten signature]*



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00052  
3. számú módosítás

Projekt címe: A pusztai kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon  
5. sz. melléklet

#### A PROJEKT INDIKÁTORAI

##### **KEHOP szerinti kötelező indikátor**

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.  
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kéirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kéirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.  
Mértékegysége: fő



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb vélettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2021.07.31.	0	0	0
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2021.07.31.	400	400	400

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



*Handwritten signature*

**Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00052**

**3. számú módosítás**

**Projekt címe: A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon**

**6. sz. melléklet**

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

L

SZÉCHENYI

2020



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00052

3. számú módosítás

Projekt címe: A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00052

3. számú módosítás

Projekt címe: A pusztai kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon

8. sz. melléklet

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Fogadóépület működéskéhez szükséges eszközök (fogyóeszközök)	208 264	208 264	Meghívásos eljárás	-	2018.09.17.	2018.10.31.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Irodabútor (mobiliák) beszerzés	2 981 155	2 981 155	Meghívásos eljárás	-	2018.07.16.	2018.09.28.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	1 db projektor	141 985	300 000	Meghívásos eljárás	Nem	2016.11.10.	2016.11.15.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	1 db gurulós projektor állvány	18 920	306 773	Meghívásos eljárás	-	2018.08.15.	2018.10.31.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	1 db állványos vetítővászon	50 205	306 773	Meghívásos eljárás	-	2018.08.15.	2018.10.31.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	1 db laptop kiegészítőkkel	235 286	306 773	Meghívásos eljárás	-	2018.08.15.	2018.10.31.





Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	"Bugac, Pusztia kapuja" Fogadóépület kivitelezése Tanósvény, Fogadókapu külső és beltéri kiállítási elemei és tájékoztató rendszer	149 535 503	149 535 503	Nyílt eljárás	-	2019.03.31.	2019.06.30.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	1 db memóriajáték, 2 db roll up, 1 db óriáspuzzle	355 354	355 354	Meghívásos eljárás	-	2018.11.30.	2018.12.31.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőr	1 417 323	1 417 323	Meghívásos eljárás	-	2017.11.30.	2018.01.15.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzési tanácsadó	1 350 000	1 350 000	Meghívásos eljárás	Nem	2017.04.05.	2017.05.15.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervező - geoszonda	300 000	300 000	Meghívásos eljárás	Nem	2016.10.10.	2016.11.03.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	"B1" típusú tájékoztató tábla (molinó)	19 000	19 000	Meghívásos eljárás	Nem	2017.06.22.	2017.03.21.



*[Handwritten signature]*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Felkötés közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	"D" típusú emlékeztető tábla	7 874	7 874	Meghívásos eljárás	-	2018.09.14.	2018.10.31.
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervező - kút	530 000	530 000	Meghívásos eljárás	Nem	2016.10.17.	2016.11.03.
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	PR kiadványok	460 354	460 354	Meghívásos eljárás	Nem	2018.06.29.	2018.08.10.



✓