

Iktatószám: **IKT-2016-106-I1-00012040**

Kedvezményezett neve: **KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Tájidegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00046**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.**

Székhely: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19**

Azonosító szám (törzs-szám): **323880**

Adószám: **15323888-2-03**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: **Ugró Sándor, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.08.31.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyet fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Tájidegen fafajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Kaskantyú** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhöz" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.08.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **230 000 000 Ft**, azaz **kétszázharmincmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **230 000 000 Ft**, azaz **kétszázharmincmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **230 000 000 Ft**, azaz **kétszázharmincmillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **230 000 000 Ft**, azaz **kétszázharmincmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett

Köszönjük
K. M.
B.

kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,

a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Kál



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">Kedvezményezett KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</p> <p style="text-align: center;"><i>Tevékenység-ellenőrző</i></p> <p style="text-align: center;">Kelt <i>Kült</i>, 201<i>6</i> év <i>09</i> hónap <i>28</i> napján.</p>	<p style="text-align: center;">Támogató</p> <p style="text-align: center;">Kelt Budapest, 201<i>6</i> év <i>10</i> hónap <i>06</i> napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

Projekt címe: Tájédegen fafajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSGI NEMZETI PARK IGAZGATOSÁG	Beruházások kapcsolódó költségei	Eszközbeszerzési költségek	Erdészeti gépek eszközök beszerzése	119 621 168	32 297 715	151 918 883	1	119 621 168	119 621 168
KISKUNSGI NEMZETI PARK IGAZGATOSÁG	Beruházások kapcsolódó költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	vadkerítés	100 055 000	27 014 850	127 069 850	1	100 055 000	100 055 000
KISKUNSGI NEMZETI PARK IGAZGATOSÁG	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	hatósági engedély és egyéb költségek	100 000	0	100 000	1	100 000	100 000
KISKUNSGI NEMZETI PARK IGAZGATOSÁG	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadás	1 811 024	488 976	2 300 000	1	2 300 000	2 300 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	költségei								
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	5 750 000	0	5 750 000	1	5 750 000	5 750 000
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás	905 512	244 488	1 150 000	1	1 150 000	1 150 000
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	rezszi költség	806 167	217 665	1 023 832	1	1 023 832	1 023 832
Összesen:				229 048 871	60 263 694	289 312 565		230 000 000	230 000 000

RS

Közi

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

Projekt címe: Tájédegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	230 000 000
Projekt elszámolható költsége	230 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	230 000 000

Közl
K... OS

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

Projekt címe: Tájéidegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016.12.31. 2019.02.31.	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	Erdészeti Hatóság engedélye a vadkerítéshez, közbeszerzési dokumentációk a megvalósításra vonatkozóan, megvalósíthatósági tanulmány,	1 250 000
2	2017.01.31. 2017.04.30.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása	0
3	2017.12.31.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása, gépek, eszközök beszerzése	A megvalósítás közbeszerzéseinek lefolytatása, gépek, eszközök beszerzése	120 771 168
4	2019.12.31.	Vadkerítés kivitelezése	vadkerítés kivitelezése	107 978 832

PS

Köly V3

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

Projekt címe: Tájédegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt célja a tájidegen erdők arányának a csökkentése, az őshonos fajú erdők arányának növelése. A Nemzeti Park Igazgatóság a hosszú évek alatt bizonyított erdőfelújítási technológiák segítségével a természetvédelmi jelentőségű nem rendelkező tájidegen és intenzív terjedő faállományok szerkezet-átalakítását tervezi, elegyes őshonos fajú céllállományok létrehozásával, vadkizárás alkalmazásával. A projekt kiemelt célja az alkalmazandó erdőszekerezet átalakítási technológiákhoz szükséges, de rendelkezésre nem álló gépek és eszközök beszerzése. A Nemzeti Park Igazgatóság idegenhonos az erdőállományokban található természetvédelmi szempontból jelentős gyepi élőhelyek megőrzése érdekében részleges talajelőkészítés alkalmazásával is végretud hajtani fajcserét a korábbi tájidegen fajú állományok helyén. A KNPI kiemelt közönségi jelentőségű élőhely-típusok (9110 Euro-Szibériai erdősztyepp tölgyes, 91N0 Pannon homoki borókás-nyáras, 6260 Pannon homoki gyep, 91E0 Puhafás ligeterdő, 91F0 Keményfás ligeterdő) természetességének javítását tervezi az intenzív terjedő növényfajok gépi és kézi visszaszorításával. A kiemelt közönségi jelentőségű élőhely-típusok (9110 Euro-Szibériai erdősztyepp tölgyes, 91N0 Pannon homoki borókás-nyáras, 6260 Pannon homoki gyep, 91E0 Puhafás ligeterdő, 91F0 Keményfás ligeterdő) ökológiai állapotának javítását célozzuk meg, őshonos fajokkal kivitelezett állomány kiegészítéssel, a természetes felújulás biztosítása vadkárhárító módszerek alkalmazásával (vadháló). Az erdőállományok 42%-a (4123 ha) tájidegen vagy intenzív terjedő fajú állományokból áll (3. ábra), tehát mindenképpen szükséges az őshonos fajú erdőállományok területi növelése. Ezt az arányt a természetvédelmi célkitűzéssel összhangban csökkenteni szükséges, mivel 9766 ha országosan védett terület, ebből 5854 ha fokozottan védett terület. A projekt célkitűzéseinek indokoltságát a védett területen lévő nagyarányú tájidegen és intenzív terjedő faállományok megléte, valamint azok természetvédelmi kezelési feladatai támasztják alá. A projekt megvalósulása esetén nagyban hozzájárul Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi erdőkezeléséhez.

Tervezett eredmény: a gép- és eszköz beszerzések megvalósításával a KNPI végretudja hajtani a megfelelő erdőszekerezet átalakítási technológiákkal a faállomány cseréket. Így az öt év alatt betervezett szerkezet-átalakítások végrehajtásával a KNPI tájidegen vagy intenzív terjedő fajú állományainak aránya megközelítőleg 11%-kal csökken. A jelölő élőhelyek kiterjedése közel 9%-os növekedése várható. Az elegyes őshonos erdőállományok kiterjedése várhatóan 7%-kal fog növekedni a projekt segítségével eszközök felhasználásával.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

Projekt címe: Tájédegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: foto pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2019.12.31.	735	735	735
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2019.12.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

RS


Kösz K₃



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

Projekt címe: Tájidegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

6. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



Handwritten notes: költ Km BS

Faint table with columns: Biztosítók névsora, Biztosítók névsora, Biztosítók névsora, Biztosítók névsora, Biztosítók névsora. Includes text: A tájidegen fajokból álló erdők átalakítása a természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek kialakítását szolgálja.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

Projekt címe: Tájédegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

**7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹**

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolni és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

PS

Köszönet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

Projekt címe: Tájédegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	A beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá; Alu csónakszállító	200 000	200 000	Meghívásos eljárás	-	2017.11.14.	2017.12.12.
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Nem tartozik a Kbt. hatálya alá; Ültetéshez szükséges eszközök beszerzése (20 db ékásó, 10 db ásó, 10 db lapát, gödörfúró adapter, kézi gödörfúró, ültetőgép)	2 569 079	2 569 079	Meghívásos eljárás	-	2017.08.22.	2017.09.29.
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kisbusz	12 004 299	12 004 299	Nyílt eljárás	-	2017.04.26.	2017.07.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	A beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá; Ponyvás utánfutó, ponyva	3 550 000	3 550 000	Meghívásos eljárás	-	2017.08.16.	2017.09.28.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	A beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá; Kézi eszközök (30 db kézi metszőolló, 10 db göllerolló; 10 db fejsze gallyazó; 5 db fejsze hasító, 5 db fűrő, 20 db szújtókés, 20 db kapa)	854 365	854 365	Meghívásos eljárás	-	2017.06.20.	2017.08.24.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	A beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá; Tájékoztató táblák	1 150 000	1 150 000	Meghívásos eljárás	-	2017.11.14.	2017.12.14.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	A beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá; 8 db Stihl FS	3 613 028	3 613 028	Nyílt eljárás	-	2017.06.20.	2017.08.16.

BR

Kék K

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	560, 20db Stihl MS 261, 1 db Stihl HT 101, kiegészítő eszközök, 4 db védőruházat		2 895 197	2 895 197	Meghívásos eljárás	-	2017.08.15.	2017.09.28.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá; Öntözéshez szükséges eszközök (20 db vödör, 5 db műanyagláda, 10 db vízfordó ballon, 3 db vízöntő berendezés)		64 295 200	64 295 200	Meghívásos eljárás	-	2017.04.20.	2017.07.17.

Köl KM BS

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		gépei és tololap: kistraktor, tárcsák, szárzúzók és tololap; 3. rész: önrakodó pótkocsi)	300 000	300 000	Meghívásos eljárás	-	2017.11.15.	2017.12.20.
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Tiszai faladik	300 000	300 000	Meghívásos eljárás	-	2017.11.15.	2017.12.20.
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	4 db terepjáró	29 340 000	29 340 000	Nyílt eljárás	-	2017.04.28.	2017.07.31.
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	vadkerítés létesítéséhez vállalkozó beszerzése	100 055 000	100 055 000	Nyílt eljárás	-	2017.01.09.	2017.06.30.
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzési tanácsadás	1 811 024	1 811 024	Meghívásos eljárás	Nem	2016.10.14.	2016.10.31.



BS

Közi K₃

