

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., képviselő: Ugró Sándor igazgató; adószám: 15323888-2-03) továbbiakban, mint **Megrendelő**

másrészről

Fair Hydro Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7030 Paks, Építők útja 16. ; adószám: 25423343-2-17; bankszámlaszám: 16200137-18527933-00000000 ; képviselő: Hajtó Dénes ügyvezető) továbbiakban, mint **Tervező**

között a 2019. január 10-én megkötött, P23-41/2018. iktatószámú tervezési szerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYE

Megrendelő a „KEHOP-4.1.0-15-2016-00070 számú, „Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a fokgazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben” című pályázat keretein belül tervezett szivattyús hajómalomhoz kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése valamint a kapcsolódó engedélyezési eljárások lefolytatása tárgyban Tervezővel tervezési szerződést kötött 2019. január 10-én.

A szerződés 1.1.4. pontjában szereplő engedélyezési eljárások lefolytatása - az úszóműállás létesítési engedélyezésével kapcsolatosan - a szükséges hatósági egyeztetések elhúzódsának következtében a szerződés 2.2 pontjában megjelölt időtartam alatt nem realizálható.

A szerződés 5.1. pontjában a projektelem finanszírozása tévesen szállítói finanszírozásként szerepel, helyesen a finanszírozás módja utófinanszírozás.

A változásra való tekintettel Felek a tervezési szerződést közös megegyezéssel módosítják.

MÓDOSÍTÁS

A fentiekre figyelemmel a Felek az alábbiak szerint rendelkeznek:

1. A megbízási szerződés 2.2 pontjában meghatározott időtartamot az alábbiak szerint módosítják:

A felek a megállapodást a szerződés hatálybalépésének napjától számított 18 hónapig terjedő időszakra kötik.

2. A megbízási szerződés 5.1. pontjában meghatározott finanszírozási módot az alábbiak szerint módosítják:

Megrendelő a jelen vállalkozási szerződést a „KEHOP-4.1.0-15-2016-00070” azonosítószámú „Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a fokgazdálkodás XXI. századi

lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben” című projekt számára biztosított vissza nem térítendő Európai Unió támogatásból, utófinanszírozással kívánja finanszírozni. A támogatás intenzitása: 100 %.

3. A fenti szerződésmódosítás az eredeti szerződéssel egészsként értelmezendő.
4. Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött vállalkozási szerződést jelen módosítással nem érintett részében változatlan tartalommal hatályában fenntartják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik. Továbbá kijelentik, hogy a jelen módosítással kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs.
5. Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.
6. A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Kecskemét, 2019. november 28.



.....
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
képviselésében
Ugró Sándor
igazgató *U.*
Megrendelő

.....
Fair Hydro Kft.
képviselésében
Hajtó Dénes
ügyvezető
Tervező

Ellenjegyzem:

Csopor Eszter
gazdasági igazgatóhelyettes
2019. 11. 28.