

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., képviselő: Ugró Sándor igazgató; adószám: 15323888-2-03) továbbiakban, mint **Megrendelő**

másrészről

Tiszaqua Mérnöki Tanácsadó Szolgáltató Kft. (székhely: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. I. emelet 106.; adószám: 25816259-2-06; bankszámlaszám: 10918001-00000091-10250002; képviselő: Tamás Péter ügyvezető) továbbiakban, mint **Tervező**

között a 2018. szeptember 13-án megkötött, P23-22/2018. iktatószámú tervezési szerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYE

Megrendelő a „KEHOP-4.1.0-15-2016-00070 számú, „Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a foggazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben” című pályázathoz kapcsolódóan a vízjogi létesítési engedélyes terv, a kiviteli terv és a terveket megalapozó tanulmányok, felmérések, szakvélemények elkészítése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása feladatok elvégzése tárgyban Tervezővel tervezési szerződést kötött 2018. szeptember 13-án.

A szerződés 1. B. pontjában szereplő vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása a szükséges hatósági egyeztetések elhúzódsának következtében a szerződés 2.2 pontjában megjelölt időtartam alatt nem realizálható.

A változásra való tekintettel Felek a tervezési szerződést közös megegyezéssel módosítják.

MÓDOSÍTÁS

A fentiekre figyelemmel a Felek az alábbiak szerint rendelkeznek:


- 1. A megbízási szerződés 2.2 pontjában meghatározott időtartamot az alábbiak szerint módosítják:**

A felek a megállapodást a szerződés hatálybalépésének napjától számított 18 hónapig terjedő időszakra kötik.

- 2. A fenti szerződésmódosítás az eredeti szerződéssel, továbbá a P23-33/2018. iktatószámú, 2018.11.26-án aláírt 1. számú szerződésmódosítás egészésként értelmezendő.**
- 3. Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött vállalkozási szerződést jelen módosítással nem érintett részében változatlan tartalommal hatályában fenntartják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik. Továbbá kijelentik, hogy a jelen módosítással kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs.**


4. Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.
5. A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Kecskemét, 2019. szeptember 16.


.....
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
képviselésében
Ugró Sándor
igazgató
Megrendelő




TISZAQUA KFT.
6721 Szeged,
Szilágyi u. 2. 1 em.



.....
Tiszaqua Kft.
képviselésében
Tamás Péter
ügyvezető
Tervező

Ellenjegyzem:


Csupor Csaba
gazdasági igazgatóhelyettes
2019.09.16.