

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság** (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., képviselő: Ugró Sándor igazgató; adószám: 15323888-2-03) továbbiakban, mint **Megrendelő**

másrészről

**Tiszaqua Mérnöki Tanácsadó Szolgáltató Kft.** (székhely: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. I. emelet 106.; adószám: 25816259-2-06; bankszámlaszám: 10918001-00000091-10250002; képviselő: Tamás Péter ügyvezető) továbbiakban, mint **Tervező**

között a 2018. szeptember 13-án megkötött, P23-22/2018. iktatószámú tervezési szerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

**A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYE**

Megrendelő a „KEHOP-4.1.0-15-2016-00070 számú, „Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a foggazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben” című pályázathoz kapcsolódóan a vízjogi létesítési engedélyes terv, a kiviteli terv és a terveket megalapozó tanulmányok, felmérések, szakvélemények elkészítése és a kivitelezéshez szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása feladatok elvégzése tárgyban Tervezővel tervezési szerződést kötött 2018. szeptember 13-án.

A szerződés 5.1. pontjában a projektelem finanszírozása tévesen szállítói finanszírozásként szerepel, helyesen a finanszírozás módja utófinanszírozás.

A változásra való tekintettel Felek a tervezési szerződést közös megegyezéssel módosítják.

**MÓDOSÍTÁS**

A fentiekre figyelemmel a Felek az alábbiak szerint rendelkeznek:

- 1. A megbízási szerződés 5.1. pontjában meghatározott finanszírozási módot az alábbiak szerint módosítják:**



Megrendelő a jelen vállalkozási szerződést a „KEHOP-4.1.0-15-2016-00070” azonosítószámú „Egy fenntartható, természetkímélő tájhasznosítás újjáélesztése: a foggazdálkodás XXI. századi lehetőségeinek megteremtése a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben” című projekt számára biztosított vissza nem térítendő Európai Unió támogatásból, utófinanszírozással kívánja finanszírozni. A támogatás intenzitása: 100 %.

- 2. A fenti szerződésmódosítás az eredeti szerződéssel, továbbá a P23-33/2018. iktatószámú, 2018.11.26-án aláírt 1. számú és a P23-31/2019. iktatószámú, 2019.09.06-án aláírt szerződésmódosításokkal egészsként értelmezendő.**

3. Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött vállalkozási szerződést jelen módosítással nem érintett részében változatlan tartalommal hatályában fenntartják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik. Továbbá kijelentik, hogy a jelen módosítással kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs.
4. Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.
5. A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Kecskemét, 2019. november „28”.



  
.....  
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  
képviselésében  
**Ugró Sándor**  
igazgató   
Megrendelő

**TISZAQUA KFT.**  
6721 Szeged,  
Szilágyi u. 2. 1 em.

  
.....  
Tiszaqua Kft.  
képviselésében  
**Tamás Péter**  
ügyvezető  
Tervező

Ellenjegyzem:

  
Csupor Csaba  
gazdasági igazgatóhelyettes  
2019.11.28.