

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

- egyrészről a **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság** (cím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., adószám: 15323888-2-03, bankszámlaszám: 10025004-01743630, képviselő: Ugró Sándor igazgató) továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrészről a **Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület** (cím: 1121 Budapest, Költő u. 21.; adószám: 19001243-2-43; bankszámlaszám: 11712004-20011215, képviseli: Dr. Halmos Gergő Dénes) továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között, a kettőjük közt 2018. augusztus 11-én aláírt vállalkozási szerződés (P12-57/2018) módosítása tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

**Előzmények**

A Felek 2018. augusztus 11-én Vállalkozási szerződést kötöttek a KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 számú, „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című projektben a „Helyzetértékelés, adatgyűjtés, elemzés a szabadvezetékes projektelemezzel” tárgyú szolgáltatás szolgáltatás vonatkozásában, amelynek módosítására a Vállalkozó kérésére (2019. március 10-én kelt, P12-10/2019 iktatószámú levele alapján) az alábbi okok miatt kerül sor:

- a szolgáltatás első részteljesítési határideje szerinti feladatok elvégzése a külső felek (áramszolgáltatók) részéről szükséges adatok és eszközök átadásának hiányában, azok elmaradásának eredményként nem tartható jelentős, a kimeneti termék értékét erősen korlátozó információvesztés nélkül.

**Módosítás**

A fentiekre figyelemmel a Felek az alábbiak szerint rendelkeznek:

**1. A vállalkozási szerződés III. pontját hatályon kívül helyezik:**

A felek a megállapodást határozott időre kötik.

A vállalkozási szerződés hatályba lép aláírásának napján, és megszűnik a vállalkozási szerződés valamennyi pontja által előírt összes kötelezettség teljesítése napján, de legkésőbb 2020. március 31. napján.

1. részfeladat: 2019. március 31.
2. részfeladat: 2019. december 31.
3. részfeladat: 2019. november 30.
4. részfeladat: 2020. március 31.

Vállalkozó a tevékenységét jelen szerződés létrejöttekor kezdheti meg. A felmérési feladatokat teljes körűen ellátni és befejezni köteles: 2019. március 31.

Előteljesítés lehetséges.

**Helyébe az alábbi lép:**

A felek a megállapodást határozott időre kötik.

A vállalkozási szerződés hatályba lép aláírásának napján, és megszűnik a vállalkozási szerződés valamennyi pontja által előírt összes kötelezettség teljesítése napján, de legkésőbb 2020. május 31. napján.

1. részfeladat: 2019. december 31.
2. részfeladat: 2020. március 31.
3. részfeladat: 2020. március 31.
4. részfeladat: 2020. május 31.

Vállalkozó a tevékenységét jelen szerződés létrejöttekor kezdheti meg. A felmérési feladatokat teljes körűen ellátni és befejezni köteles: 2020. március 31.  
Előteltjesítés lehetséges.


2. A Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás miatt egymással szemben semmilyen követelésük nincs.

A Felek a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részét továbbra is érvényesnek és magukra nézve kötelezőnek tekintik.

4. Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.


5. A jelen módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Kecskemét, 2019. március „25.”



**Ugró Sándor**  
igazgató

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő  
Felhasználó



**Dr. Halmos Gergő Dénes**  
igazgató

Magyar Madártani és Természetvédelmi  
Egyesület  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:



Csupor Csaba  
gazdasági igazgatóhelyettes

2019. 03. 25.