

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Tömegetakarmány beszerzése	2100 bála	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Második negyedév	2022. Negyedik negyedév
2.	Szalma beszerzés	4300 bála	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
3.	gépjárművek szervizelése	24 hónap	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Harmadik negyedév	2024. Harmadik negyedév
4.	mezőgazdasági gép szervizelés	24 hónap	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Második negyedév	2024. Második negyedév
5.	Halvásárlás	3 hónap	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Negyedik negyedév	2023. Első negyedév
6.	távcső - spektív beszerzése	max. 4 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
7.	spektív állvány +fej beszerzés	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév

8.	távcs beszerzés	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
9.	kézi távcs beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
10.	fényképező gép objektív beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
11.	távcs beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
12.	telefon adapter teleszkópra beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
13.	teleszkóp beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
14.	teleszkóp állvány fejjel beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
15.	okostelefon beszerzése	6	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév

16.	mobil távközlési szolgáltatás	12 hó	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Negyedik negyedév	2023. Negyedik negyedév
17.	asztali számítógép beszerzése	16 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
18.	monitor beszerzése	15 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
19.	notebook beszerzése	20 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
20.	okostelefon beszerzés	50 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
21.	Új Jogtár licenz beszerzése	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Negyedik negyedév	2023. Negyedik negyedév
22.	KNPI központi szerverszoba karbantartás	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Els negyedév	2022. Els negyedév
23.	küls USB HDD beszerzése	20 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév

24.	Desktop switch beszerzése	15 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
25.	Nagyteljesítmény plotter karbantartás	1	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Harmadik negyedév	2022. Harmadik negyedév
26.	terepálló adatgyűjtő beszerzése	6 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
27.	informatikai kiegészítők és kábelek beszerzése	szükség szerint	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
28.	multifunkciós lézernyomtató beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
29.	nyomtató kellékanyag beszerzés	szükség szerint	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
30.	terepi okostelefon+SD kártya beszerzése	10 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
31.	Hordozható projektor beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév

32.	FlexScan monitor beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
33.	szkenner beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
34.	színes fotónyomtató beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
35.	CorelDraw szoftver beszerzés	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
36.	projektor beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
37.	NAS+HDD-k beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
38.	Terepi tablet beszerzése	3 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
39.	switch beszerzése	2 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév

40.	webkamera beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
41.	nyomtató karbantartása, szervizelése	szükség szerint	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Negyedik negyedév
42.	nyomtató patron beszerzése	szükség szerint	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Negyedik negyedév
43.	mikrohullámú internet kiépítése, m ködtetése	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
44.	1 TB háttértároló beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Harmadik negyedév	2022. Harmadik negyedév
45.	laptop beszerzése	3 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Harmadik negyedév	2022. Harmadik negyedév
46.	laptop akkumulátor beszerzése	2 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Harmadik negyedév	2022. Harmadik negyedév
47.	sim kártyás napelemes webkamera beszerzése	2 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Harmadik negyedév	2022. Harmadik negyedév

48.	geodéziai gps beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Harmadik negyedév	2022. Harmadik negyedév
49.	okostelefon beszerzése	3 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Harmadik negyedév	2022. Harmadik negyedév
50.	irodaszer beszerzése	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév
51.	üzemanyag beszerzése	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév
52.	Tanösvény és kapcsolódó létesítmények kivitelezése (pallósor építés, információs táblák és kültéri bútorok kihelyezése, kerékpártároló létrehozása)	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Második negyedév	2023. Második negyedév
53.	ÉI hely helyreállítás: Új csatorna nyomvonal kialakítása, nyomvonal megszerzés, terv engedélyeztetés után kivitelezés. Meglév nyomvonal megszüntetése, a megszüntetésre kerül csatorna nyomvonalának betemetése küls vállalkozó megbízásával.	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Második negyedév	2023. Második negyedév
54.	Minimum 5 állomásos tematikus tanösvény kialakítása a Fels - Kiskunságban ami képzési, oktatási és bemutató programok helyszínéül fog szolgálni a Natura 2000 területek és értékek megismerésének és a védelmi intézkedések megértésének el segítése	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Második negyedév	2023. Második negyedév

55.	digitális fényképező gép	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
56.	Hajtány prototípus tervezés, engedélyeztetés és gyártás	6 hónap	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Első negyedév	2022. Negyedik negyedév
57.	Vasúti pálya felújítás	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Második negyedév	2023. Második negyedév
58.	Magasépítési kivitelezés (mozdonyház, indóház és kocsiszín)	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Második negyedév	2023. Második negyedév
59.	Informatikai eszközök (2 db asztali számítógép kiegészítéssel és monitorral)	2 klt	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Negyedik negyedév	2022. Negyedik negyedév
60.	Informatikai eszköz (multifunkciós nyomtató)	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Negyedik negyedév	2022. Negyedik negyedév
61.	Nagy pontosságú GPS	1 db	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
62.	Laptop kiegészítéssel	1 klt	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév

63.	Projektor kiegészítéssel	1 ktl	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév
64.	Böszörpuszta Állattartó telep felújítása	12 hónap	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2022. Első negyedév	2023. Második negyedév
65.	Eszközbeszerzések (kül- és beltéri bútor, installációs elemek, audovizuális rendszerek, kiegészítő eszközök)	max.2000 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Második negyedév	2022. Harmadik negyedév