



É/34192/2022

2022 APR 28.

PA

Ugró Sándor  
igazgató

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kecskemét  
Liszt Ferenc utca 19.  
6000Tárgy: Támogató által aláírt 3. számú Támogatási  
Szerződés módosítás 1 példányának megküldése

Iktatószám: VTFV /36284 - 2/2022-ITM

EUPR iktatószám: IKT-2016-106-11-00008688/0000190

Ügyintéző: Bertyak Bence

Telefonszám: +36-1/795-3528

E-mail: [bence.bertyak@itm.gov.hu](mailto:bence.bertyak@itm.gov.hu)

## TISZTELT IGAZGATÓ ÚR!

Értesítjük, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 azonosító számú támogatási kérelméhez kapcsolódó 3. számú Támogatási Szerződés módosítás a Támogató által aláírásra került

A Támogatási Szerződés módosítása az alábbi változásokat tartalmazza:

- A Támogatási Szerződés 3. pontjában, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2022.03.31-ről 2022.10.31-re módosult.
- A Támogatási Szerződés 3. pontjában, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2022.04.30-ról 2022.11.30-ra módosult.
- A 3. sz. melléklet (A projekt mérföldkövei) aktualizálásra került.
- Az 5. sz. melléklet (A projekt indikátorai) aktualizálásra került.

A 3. számú Támogatási Szerződés módosítás 1 eredeti példányát e levél mellékleteként küldjük.

Szíves együttműködését köszönjük.

Budapest, 2022. április „13.”

Tisztelettel:

  
Kakuk József  
főosztályvezető



Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00008688/0000188

Kedvezményezett neve: **KISKUNSAGI NEMZETI  
PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Tájidegen fajokból álló erdők  
átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a  
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett  
természeti területein**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-  
00046**

**3. számú módosítás**

### **Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről **KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19

Azonosító szám (törzs-szám): 323880

Adószám: 15323888-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10025004-01743630-30005503**

Aláírásra jogosult képviselője: **Ugró Sándor, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### **1. Előzmények**

du György L

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.06.30. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.08.31. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Tájidegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet Kecskemét (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne**

#### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt kezdő időpontja: **2016.08.01.**

#### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### **3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### **3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

##### **3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### **3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.11.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

#### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **230 000 000 Ft**, azaz **kétszázharmincmillió forint**.

#### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **230 000 000 Ft**, azaz **kétszázharmincmillió forint**.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### **4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

*du Gydy*  *du*



A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **230 000 000 Ft**, azaz kétszázharmincmillió forint.  
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **230 000 000 Ft**, azaz **kétszázharmincmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett

kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,



a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>.....  <b>KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</b>          Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: <u>Kecskemét</u>, 2012. év. <u>04.</u> hónap <u>11.</u> napján</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i>          Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 2012. év ..... hónap ..... napján.</p>
--	--

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

*[Handwritten Signature]*  
 deu Gygy C 11



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046  
3. számú módosítás

Projekt címe: Tájédegen fajajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Erdészeti gépek, eszközök beszerzése	221 321 214	0	221 321 214	1	221 321 214	221 321 214
KISKUNSGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSG	Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Hatósági engedélyezés és egyéb költségek	450 000	0	450 000	1	450 000	450 000
KISKUNSGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSG	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadás	1 701 800	459 486	2 161 286	1	2 161 286	2 161 286
KISKUNSGI	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	5 750 000	0	5 750 000	1	5 750 000	5 750 000



du gy C

K

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	költség	személyi jellegű ráfordítása	személyi jellegű ráfordítása						
KISKUNSI ÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartásának biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás	250 000	67 500	317 500	1	317 500	317 500
<b>Összesen:</b>				<b>229 473 014</b>	<b>526 986</b>	<b>230 000 000</b>		<b>230 000 000</b>	<b>230 000 000</b>

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

3. számú módosítás

Projekt címe: Tájédegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	230 000 000
Projekt elszámolható költsége	230 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	230 000 000

du Jgy C

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

3. számú módosítás

Projekt címe: Tájidegen fajajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKŐVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2021.05.24.	Projektdokumentáció benyújtása	Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll.
2	2022.10.31.	Projekt fizikai befejezése	A megvalósítás közbeszerzéseinek, beszerzéseinek lefolytatása, gépek, eszközök leszállítása, erdészeti hatóság engedélye a vadkerítéshez. Vadkerítés kivitelezése, projekt fizikai zárása.



du Gygy Cpi

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046  
3. számú módosítás

Projekt címe: Tájédegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölt élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

#### 4. sz. melléklet

#### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt célja a tájidegen erdők arányának a csökkentése, az őshonos fajú erdők arányának növelése.

A Nemzeti Park Igazgatóság a hosszú évek alatt bizonyított erdőfelújítási technológiák segítségével a természetvédelmi jelentőséggel nem rendelkező tájidegen és intenzíven terjedő faállományok szerkezet-átalakítását tervezi, elegendő őshonos fajú célállományok létrehozásával, ahol szükséges saját megvalósításban vadkizárással.

A projekt kiemelt célja az alkalmazandó erdőszerkezet átalakítási technológiákhoz szükséges, de rendelkezésre nem álló gépek és eszközök beszerzése és a projektterületen végzett munka során amortizálódott eszközök pótlása a jövőbeni fenntartás érdekében.

A Nemzeti Park Igazgatóság idegenhonos, az erdőállományokban található természetvédelmi szempontból jelentős gyepei élőhelyek megőrzése érdekében részleges talajelőkészítés alkalmazásával is végre tud hajtani fafajcserét a korábbi tájidegen fajú faállományok helyén.

A KNPI kiemelt közösségi jelentőségű élőhely-típusok (9110 Euro-Szibériai erdősztyepp tölgyes, 91N0 Pannon homoki borókás-nyáras, 6260 Pannon homoki gyepek, 91E0 Puhafás ligeterdő, 91F0 Keményfás ligeterdő) természetességének javítását tervezi az intenzíven terjedő növényfajok gépi és kézi visszaszorításával.

A kiemelt közösségi jelentőségű élőhely-típusok (9110 Euro-Szibériai erdősztyepp tölgyes, 91N0 Pannon homoki borókás-nyáras, 6260 Pannon homoki gyepek, 91E0 Puhafás ligeterdő, 91F0 Keményfás ligeterdő) ökológiai állapotának javítását célozzuk meg, őshonos fajokkal kivitelezett állomány kiegészítéssel a természetes felújulást

A pályázat kiindulási állapotában az idegenhonos faállományok aránya 42% (akácok: 22%, nemes nyárasok: 5%, erdei- feketefenyvesek: 11% és egyéb idegenhonos faállományok: 4%). Természetesség szerint erdőállományaink 16%-a természetes erdő, 27%-a származék erdő, 17%-a átmeneti erdő, 35%-a kultúrerdő és 5%-a faültetvény természetességi kategóriába tartozik. Az Igazgatóság természetvédelmi erdőkezelésének legfontosabb célkitűzése a meglévő erdők természetvédelmi helyzetének, állapotának javítása. Kiemelt feladat a területen jelenlévő nagyarányú idegenhonos faállományok területének (akác közel 2100 ha)



du Gyay < ↑

csökkentése, illetve átalakítása őshonos fajokból álló erdőállományokká. Az Igazgatóság által kezelt erdőterületek több mint 4 %-a kerül összesen átalakításra a projekt keretében. A tájidegen fajjú erdőállományok magas aránya miatt a természetes állapotban megmaradt erdőfoltok jelentős mértékben izolálódtak egymástól, így fajkicsérélődési, betelepülési folyamatok csak korlátozott mértékben működnek. Ezen folyamatok ellen dolgozik a tágabb táji környezet is: a védett és Natura 2000 területeken kívül a tájidegen fajok aránya még sokkal magasabb, így e faültetvények izoláló hatása is jelentős.

A projekt megvalósulása nagyban hozzájárul Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi Erdőkezeléséhez, a projektben kezelt erdős élőhely céletterület nagysága 435 ha.

Tervezett eredmény: a gépközbeszerzések megvalósításával a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság végre tudja hajtani megfelelő erdőszerkezet átalakítási technológiákkal a faállomány cseréket és tervezett természetes őshonos életközösségek kialakítását, pl erdőpadka kialakítás, tisztásképzés. Így a hat év alatt betervezett szerkezet-átalakítások végrehajtásával a KNPI tájidegen vagy intenzív terjedő fajjú állományainak aránya megközelítőleg 11%-kal csökken. A jelelő élőhelyek kiterjedése közel 9%-os növekedése várható. Az elegyes őshonos erdőállományok kiterjedése várhatóan 7%-kal fog növekedni a projekt segítségével megvásárolt eszközök felhasználásával.

A projekt végrehajtása során a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt figyelmet fordít a KEHOP-ban elvárt esélyegyenlőségi és fenntarthatósági horizontális indikátorok minél magasabb szintű betartására.

Így amennyiben a projektben tervezett gépbeszerzések sikeresen lezárulnak, a projekt eredményeként létrejövő 435 ha javított erdőterület a fenntartási időszak 5 évében maximálisan kezelhető és a kialakított helyzet fenntartható vagy akár tovább is javítható. Továbbá a projekt a gépekkel 5 éven túl is hozzásegíti a Nemzeti Parkot, hogy tovább növelje az őshonos faállományai nagyságát és az invazív fajaktól megtisztított területeket.

du Gyay C 11

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Erdészeti gépek, eszközök beszerzése	2	Erdészeti gépek, eszközök beszerzése	26	db	A beszerzeni kívánt eszközök, gépek MT mellékleteként csatolásra kerülnek.

du Kysy C M

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046  
3. számú módosítás

Projekt címe: Tájédegen tafajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

**5. sz. melléklet**  
**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

**KEHOP szerinti kötelező indikátor**

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
**Mértékegysége:** ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

**Definíció Aktív elérés:** a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
**Mértékegysége:** fő



du Jgy C N



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2022.10.31.	0	0	0
A jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2022.10.31.	435	435	435

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

du György < 11

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

3. számú módosítás

Projekt címe: Tájédegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

3. számú módosítás

Projekt címe: Tájidegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

**7. sz. melléklet  
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>**

---

1 A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatóknak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

3. számú módosítás

Projekt címe: Tájéidegen fajokból álló erdők átalakítása Natura 2000 jelölő élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területein

8. sz. melléklet

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzési tanácsadás	1 811 024	1 811 024	Meghívásos eljárás	Nem	2017.04.05.	2017.05.15.
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Tájékoztató tábla (C típusú)	5 682	5 682	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.04.20.	2017.04.24.
KISKUNSA GI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Mezőgazdasági, erdészeti és örszolgálati járművek: 1. rész: 1 db erdészeti 220 LE traktor, 5. rész: erdészeti kistraktor, 6. rész: erdészeti adapterek, 7. rész: rigoleke szállító pótkocsi, 8. rész: 5 db	162 144 346	331 692 941	Nyílt eljárás	Igen	2020.05.15.	2020.12.09.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	pick-up Kisbusz: 3. részajánlat: 1 db egyterű személygépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében	11 987 000	11 987 000	Nyílt eljárás	Igen	2019.08.01.	2020.01.17.
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Mezőgazdasági és erdészeti gépek beszerzése - 2021 FOLYAMATBAN	173 711 656	173 711 656	Nyílt eljárás	Igen	2021.04.30.	2021.07.30.

du Kgy L 21

Innovációs és Technológiai Minisztérium  
1437 Budapest Pf. 328.

TUI



A11

VTVF/36284-2/2022-154



Konsz.: Közbeszerzési és Ellátás  
Főigazgatóság

KI-4-A/L



Kiskunság Nemzeti Park Igazgatóság

Kecskemét  
Liszt Ferenc u. 19.  
6000



2022 APR 20. *px*